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Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt zdravotnické 
záchranné stanice na ulici Kamenice v Brně. Tento stavebně technologický projekt obsahuje 
technikou zprávu, studii realizace hlavních technologických etap, koordinační situaci stavby 
se širšími vztahy dopravních cest, objektový časový a finanční plán stavby, projekt zařízení 
staveniště, návrh stavebních strojů a mechanizmů, časový plán hlavního stavebního objektu, 
bilanci zdrojů, technologický předpis pro provedení vnějšího opláštění objektu, kontrolní 
a zkušební plán pro vnější opláštění objektu, ekologii a bezpečnostní rizika, návrh smlouvy 
o dílo a položkový rozpočet.  
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ABSTRACT  
The thesis is focused on building and technological project of medical rescue station 
on the street Kamenice in Brno. The building and technological project includes technology 
report, study the implementation of major technological stages, coordination situation 
buildings with wider relationships roadways, object-oriented time and financial plan 
,construction project site equipment, design of building machines and mechanisms, the 
timetable of the main building structure, balance resources, technological note for design 
of the outer building cladding, inspection and test plan for the exterior cladding of the 
building, environmental and safety risks, the draft contract for work and itemized budget.  
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1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU 
1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbě 
Název akce:             Stavba nové budovy ZZS JmK v Brně - Bohunicích 
Místo stavby:          Areál FN Brno Bohunice 
    Jihomoravský kraj 
    Česká republika 
Charakter stavby:  Novostavba 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  ZZS JmK, p.o. 
Zastoupení: 
ve věcech smluvních (oprávněný zástupce): 
    Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel ZZS Jmk, p.o. a QA  
ve věcech technických:  
    Miroslav Kakáč, technickoprovozní náměstek ZZS JmK, 
    IČ: 00346292 
    DIČ: CZ 00346292 
1.1.3 Údaje o hlavním projektantovi 
Zpracovatel dokumentace: 
    ATELIER 2002, s.r.o. 
    Zachova 634/6, 602 00 Brno 
statutární orgán / zastoupený: 
    Ing. arch. Vladislav Vrána, jednatel společnosti 
    IČ: 26897270 
    DIČ: CZ26897270 
Autoři:   Ing. arch. Vladislav Vrána, ing. arch. Pavel Havelka 
    spolupráce Ing. arch Martin Hádlík 
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1.1.4 Základní popis stavby 
Účelem dokumentace je návrh nového areálu ZZS JmK, ve kterém budou situován 
řídící úsek, operační středisko a výjezdové stanoviště. Pozemek v Brně Bohunicích byl 
součástí areálu Fakultní nemocnice Brno a nebyl intenzivně využit. Pozemek byl převeden 
bezúplatným převodem z majetku Fakultní nemocnice Brno ve veřejném zájmu za účelem 
výstavby provozní budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. ve 
prospěch Jihomoravského Kraje. 
Hlavní budova je koncipována jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru 
východ – západ. Jedno podlaží je ze směru ulice Kamenice zahloubeno na současnou úroveň 
pozemku. Budova má, včetně částečně zahloubeného podlaží, čtyři podlaží a střešní 
nadstavbu.  
V hlavní budově je umístěn řídící úsek, operační středisko, úsek posádek ZZS, 
pohotovostní stání zásahových vozidel, provozně technický úsek. Na hlavní budovu navazuje 
objekt energocentra a garáží záložních a referentských vozidel. 
 
1.2 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty 
1.2.1 Pozemní stavební objekty: 
 
 
Tabulka 1 – Pozemní stavební objekty 
1.2.2 Inženýrské objekty 
IO 210 Příprava území 
IO 211 Kácení zeleně 
IO 212 Odstranění stávajících objektů 
IO 213 Odstranění oplocení 
IO 214 Bourání zpevněných ploch 
IO 215 Hrubé terénní úpravy 
IO 220 Přeložky inženýrských sítí 
SO 101 Budova ZZS Kamenice 
SO 102 Školící sál 
SO 103 Energocetrum 
SO 104 Garáže 
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IO 221 Přeložka plynovodu 
IO 222 Přeložka VO 
IO 223 Přeložka areálového osvětlení FN 
IO 230 Přípojky, řady, veřejné sítě 
IO 231 Přípojka pitné vody 
IO 232 Přípojka plynu 
IO 233 Přípojka kanalizace splaškové 
IO 234 Přípojka kanalizace dešťové 
IO 235 Přípojka VN 
IO 236 Přípojka sdělovacích rozvodů - O2 
IO 237 Přípojka sdělovacích rozvodů - Maxprogres 
IO 240 Areálové rozvody 
IO 241 Areálový rozvod vody 
IO 242 Areálový rozvod dešťové kanalizace 
IO 243 Kanalizace zpevněných ploch 
IO 244 Venkovní osvětlení 
IO 245 Areálový rozvod NN (napájecí kabely) 
IO 250 Úprava území 
IO 251 Oplocení 
IO 252 Chodníky 
IO 253 Parkovací stání 
IO 254 Areálové komunikace 
IO 255 Odstavná stání 
IO 256 Opěrné stěny 
IO 257 Terénní úpravy 
IO 258 Sadovnické úpravy 
Tabulka 2 – Inženýrské objekty 
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1.2.3 Provozní soubory: 
PS 01.1 Technologie kartáčové myčky 
PS 02.1 Technologie prádelny 
PS 03.1 Vertikální doprava 
PS 04.1 Audiovizuální technika 
PS 05.1 Chlazený box skladu infekčního odpadu 
PS 06.1 Technologické vybavení dispečinku 
PS 07.1 Datové centrum 
PS 08.1 Zdroje nepřetržitého napájení 
PS 09.1 Zdroje nepřetržitého napájení 
PS 10.1 Trafostanice, rozvodna VN 
Tabulka 3 – Provozní soubory 
 
1.3 Charakteristika jednotlivých stavebních objektů 
1.3.1 SO 101 Budova ZZS Kamenice 
1.3.1.1 Dispoziční řešení 
Budova je pětipodlažní a nepravidelného půdorysu s maximálními půdorysnými 
rozměry cca 73 x 44,4 m v úrovni 1. NP. 2. až 5. NP má tvar obdélníku o rozměrech 51,3 x 
19,3 m. Celková výška objektu je cca 19,0 m. 
V 1NP jsou kromě pohotovostních stání pro zásahová vozidla ZZS umístěny také 
místnosti provozně technického úseku (auto myčka, dezinfekční box, sklady zdravotnického 
materiálu. 
Druhé až čtvrté nadzemní podlaží slouží jako pobytové místnosti pro personál 
zdravotnické záchranné služby. Jedná se o šatny, pokoje pro lékaře, operační středisko, řídící 
úsek. V 5NP se nachází technické zázemí, kde je umístěna strojovna vzduchotechniky a 
umístění kondenzátorů chlazení IT centra. 
 
1.3.1.2  Stavebně – technické řešení 
Nosná konstrukce stavby je navržena ze železobetonového monolitického stěnového 
sytému místy doplněného sloupy. 
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Stropní konstrukce jsou navrženy jako deskové železobetonové monolitické. Stavba 
bude zavětrována ztužujícími stěnami schodišť a výtahovou šachtou. Zajištění tuhosti 1.NP 
v závislosti na zatížení zemním tlakem je rovněž zajištěno vnitřními stěnami schodišť, 
výtahovými šachtami a stěnami obvodovými kolmými na směr působení sil. 
Půdorysné uskočení 2NP a výše v prostoru nad stáním sanitek je zajištěno 
železobetonovými průvlaky, které budou vynášet stěnový nosník horního podlaží. 
Schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická. 
Vjezdová rampa je navržena jako železobetonová monolitická, konstrukce rampy bude 
oddilatována od okolních konstrukcí. Nad rampou bude provedeno přestřešení tvořené 
ocelovou rámovou konstrukcí zavětrovanou v podélném směru křížovými ztužidly. 
 
1.3.2 SO 102 Školící sál 
Objekt školícího sálu je dvoupodlažní budova obdélníkového půdorysu o rozměrech 
cca 16,75 x 11,6 m. Pomocí krčku je objekt propojen s objektem SO 101. 
Zastropení je tedy provedeno pomocí trámů z lepeného lamelového dřeva pnutých v 
delším směru a uložených na obvodové železobetonové stěny tl. 400 mm. Průřez trámu je 
240 x 880 mm. Stěny ve 2NP jsou pouze po kratších stranách objektu a působí jako konzoly. 
Stropní deska nad 1NP je navržena tl. 200 mm. Je uložena na obvodových 
železobetonových stěnách tl. 400 mm, na vnitřní stěně tl. 200 mm a na sloupu čtvercového 
průřezu s rozměry 300 x 300 mm. U obou kratších stěn jsou v 1NP navrženy anglické dvorky 
se stěnami tl. 250 mm. Základová deska bude tl. 300 mm. 
 
1.3.3 SO 103 Energocetrum, SO 104 Garáže 
Jedná se o jednopodlažní objekt nepravidelného půdorysu. Maximální půdorysné 
rozměry jsou 15,8 x 25,825 m. Stropní konstrukce je tvořena pomocí předpjatých panelů 
Spiroll ukládaných na průvlaky. Svislé konstrukce jsou železobetonové sloupy čtvercového 
průřezu o rozměrech 400 x 400 mm a železobetonové monolitické stěny tl. 300 mm, které 
zároveň slouží jako opěrné stěny. Podlahová deska je tloušťky 150 mm a je oddilatována od 
svislých konstrukcí. 
Opláštění bude kotveno na nosnou konstrukci a bude tvořeno lehkými sendvičovými 
panely a výplněmi otvorů. 
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Obvodový plášť budovy energocentra je tvořen monolitickou betonovou stěnou 
provedenou v pohledové kvalitě. 
Vnitřní stěna mezi garážemi a mezi garáží a energocentrem je zateplena kontaktním 
zateplením s použitím masivního minerálního, monolitického, tepelněizolačního materiálu 
YTONG MULTIPOR o tl 100mm. 
Založení je pod vícepodlažní částí objektu navrženo jako hlubinné na pilotách, pod 
jednopodlažními částmi objektu je založení plošné na patkách a pasech. 
 
1.4 Charakteristika jednotlivých inženýrských objektů 
1.4.1 IO 210 Příprava území 
Tento objekt je dále řešen v jednotlivých IO 211-215 (kácení zeleně, odstranění 
stávajících objektů, odstranění oplocení, bourání zpevněných ploch, hrubé terénní úpravy). 
1.4.2 IO 211 Kácení zeleně 
Na základě rozsahu výstavby areálu ZZS a následných terénních úprav dojde na 
pozemcích 1292/5, 1292/12, k odstranění veškerých stromů a křovin. 
1.4.3 IO 212 Odstranění stávajících objektů 
Pro vybudování nové budovy ZZS je nutné odstranit stávající objekty na parcele č. 
1292/10. Jedná se o tři jednopodlažní objekty ocelokolen o rozměrech 10,2 x 11,6 m, 8 x 
10,2 m, 6,2 x 15,2 m z nosné ocelové konstrukce. Po jejich zbourání dojde k odbourání 
betonových podlah a zpevněných ploch. 
1.4.4 IO 213 Odstranění oplocení 
Veškeré oplocení pozemku staveniště bude odstraněno včetně dvoukřídlové brány. 
Oplocení je tvořeno betonovým a kamenným základem a ocelovými plotovými dílci. 
Kamenný základ bude v určité části ponechán. Po dokončení objektu bude nahrazeno 
oplocení v plném rozsahu novým. 
1.4.5 IO 214 Bourání zpevněných ploch 
V areálu budou odstraněny betonové skladovací plochy umístěné ve východním cípu 
areálu a mezi objekty ocelokolen. Stavební odpad vzniklý při demolici bude recyklován a 
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část jej bude využita pro vyrovnání a zpevnění pilotovací úrovně a jako kufr budoucích 
zpevněných ploch. 
1.4.6 IO 215 Hrubé terénní úpravy a záporové pažení 
Hrubé terénní úpravy budou probíhat současně s pažením základové jámy ze strany 
příjezdové komunikace do areálu FN a částečně podél komunikace ul. Kamenice. Zajištění 
výkopu stavební jámy podél příjezdové komunikace je navrženo jako dočasná záporová 
konstrukce.  
Záporová stěna je odsazena od budoucího objektu a neslouží jako ztracené bednění. 
Záporová stěna je navržena z ocelových válcovaných profilů osazených do vrtů profilu 630 
mm. Po osazení zápory do vrtu bude pata zápory (vrt pod úrovní výkopu stavební jámy) bude 
zabetonována hubeným betonem případně zalita cementovou směsí. Zbylá část vrtu až po 
původní terén (vrtnou plošinu) bude zasypána nesoudržným materiálem. Po zahájení 
zemních prací se mezi zápory budou vkládat dřevěné pažiny. Tyto pažiny je nutné důkladně 
vyklínovat a z rubové strany zasypat a důkladně zhutnit, aby nedošlo k přílišným deformacím 
za rubem opěrné konstrukce a tím následně k destrukci vozovky. Dřevěné pažiny se budou 
tímto způsobem osazovat až po úroveň provádění kotev. 
Pažení stavební jámy bude prováděno v rámci stavebního objektu SO 101 Budova ZZS 
Kamenice v rámci IO 215 budou provedeny HTU - bude připravena základní pracovní 
plocha na výškové úrovni -0,400 (272,100 m n.m. BPV), na části staveniště pod IO 253 
budou HTU sledovat původní terén. Část plochy sloužící pro pojezd pilotovací soupravy 
bude zpevněna zhutněnou vrstvou nesoudržného materiálu (stavební recyklát – lze použít 
betonový recyklát z bourání zpevněných ploch a podezdívky oplocení.) a zhutní se na 
minimální únosnost min. Edef = 25 MPa. Při provádění HTU po posouzení vhodnosti zeminy 
geologem o její vhodnosti pro provádění zásypu a terénních úprav, bude část výkopku 
uložená na mezideponii v areálu stavby na místě IO 253 Parkovací stání nebo na 
mezideponii zřízené GD ve vzdálenosti do 2km od místa stavby. Zemina a podorniční vrstva 
uložená na mezideponii bude následně použita pro zásypy spodní stavby a pro terénní úpravy 
areálu. 
1.4.7 IO 220 Přeložky inženýrských sítí 
Současně s IO 210 Příprava území budou zhotoveny přeložky inženýrských sítí IO 
221-223 (přeložka plynovodu, přeložka VO, přeložka areálového osvětlení FN), aby bylo 
možné provádět samostatnou stavbu dalších IO a SO. 
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1.4.8 IO 221 Přeložka plynovodu 
Napojení na stávající plynovod STL 225 PE bude provedeno na ulici Kamenice. Délka 
přeložky 76,65 m. Přeložka přípojky bude provedena z materiálu PE dn 225, MRS 10, SDR 
17,6. Přípojka bude vedena v zatravněném pásu mezi hranicí pozemku a veřejnou 
komunikací. 
1.4.9 IO 222 Přeložka VO 
Pro výstavbu sjezdu sanitních vozů bude stožár ozn. S-1533-29 posunut ve směru proti 
napájecím kabelům o 6,8 metru. Kabel ozn. S-1533.28, který brání výstavbě parkovacího 
místa pro invalidy, bude posunut opět ve směru proti napájecímu kabalu o 7,3 metru. Kabely 
převyšující vzdálenost mezi přeloženými stožáry budou zkráceny a zaústěny do stožárů  
1.4.10 IO 223 Přeložka areálového osvětlení FN 
V rámci budování komunikace podél jižní hranice areálu ZZS je nutná přeložka 4 
původních stožárů venkovního osvětlení (zařízení VO je v majetku FN), které stojí uprostřed 
nově budované komunikace na pozemku ZZS. Před zahájením zemních prací pro výstavbu 
nové komunikace budou stožáry demontovány. Po dokončení komunikace budou 
demontované stožáry repasovány (natřeny, oprava elektroinstalace apod.) a znovu 
postaveny podél komunikace na pozemku FN. 
1.4.11 IO 230 Přípojky, řady, veřejné sítě 
Specifikace jednotlivých přípojek jsou rozepsány v IO 231-237 (přípojka: pitné vody, 
kanalizace splaškové, kanalizace dešťové, VN, sdělovacích rozvodů O2, sdělovacích 
rozvodů Maxprogres). 
1.4.12 IO 231 Přípojka pitné vody 
Přípojka pitné vody bude napojena na litinový veřejný vodovodní řad DN150 v ulice 
Kamenice. Vodovodní přípojka bude na veřejný vodovod napojena pomocí navrtávky s 
uzávěrem a zemní zákopovou soupravou s poklopem. Přípojka je navržena z HDPE 100 
SDR11 dn 63x5,8 a její délka je 6,0 m. Potrubí bude uloženo v hloubce min. 1,5 m pod 
úrovní terénu. 
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1.4.13 IO 232 Přípojka plynu 
Napojení na rozvod zemního plynu bude provedeno z potrubí STL PE 40x3,7 
z plynovodního řádu STO DN 400 (300 kPa). Celková délka přípojky je 26,47 m a její poloha 
je vyznačena v situaci. 
1.4.14 IO 233, 234 Přípojka kanalizace splaškové, dešťové 
Délka přípojky do jednotné kanalizační stoky DN700 pro veřejnou potřebu je 12,5 m 
a je provedena z kameninové kanalizační přípojky DN150 pro splaškové kanalizace a 
DN200 pro dešťovou. Čistění bude možné přes čistící vleznou revizní šachtu. Šachta bude 
prefabrikovaná DN1000. 
1.4.15 IO 235-237 Přípojka (VN, sdělovacích rozvodů O2, Maxprogres) 
Tyto objekty nejsou součástí projektové dokumentace. 
1.4.16 IO 240 Areálové rozvody 
Tento objekt je dále členěn na IO 241-245 (areálový rozvod vody, areálových rozvod 
dešťové kanalizace, kanalizace ze zpevněných ploch, venkovní osvětlení, areálových rozvod 
NN). Tyto objekty jsou specifikovány samostatně. 
1.4.17 IO 241 Areálový rozvod vody 
Pro zajištění přívodu studené vody do objektu SO 104 Garáže bude proveden, z 
napojení na vnitřní vodovod v hlavní budově, areálový rozvod vody. Rozvod je navržen z 
vysokohustotního polyetylenu, HDPE 100 SDR11 dimenze 25x2,3. Délka areálového 
rozvodu je 29,00 m. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce cca 1,5 m pod úrovní terénu. 
V předepsané výšce nad potrubím bude uložena výstražná fólie „Pozor vodovod“. V úsecích 
pod budovami bude vodovod veden v chráničce. V místě napojení na vnitřní vodovod bude 
instalován potrubní oddělovač. 
1.4.18 IO 242 Areálový rozvod dešťové kanalizace  
Pro splnění podmínek na hospodaření s dešťovou vodou na území města Brna budou 
dešťové vody z areálu zdravotnické záchranné služby retenovány a řízeně odváděny do 
dešťové kanalizační přípojky. Materiál použitý na kanalizaci bude polypropylen DN200 a 
DN150 v celkové délce 260 m. Pro čistění a kontrolu budou zřízeny plastové revizní šachty  
DN400 až DN630. 
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1.4.19 IO 243 Kanalizace ze zpevněných ploch 
Část odvodňovaných ploch bude spádována směrem k zeleným pásům, kde bude 
provedena terénní deprese hloubky minimálně 150-200 mm se zatravněním a štěrkové zemní 
těleso s drenážním potrubím HDPE SN4 DN160, které bude plně perforované. V místech 
vysazených stromů však bude použito drenážní potrubí bez perforace. Po trase tohoto vedení 
budou instalovány univerzální revizní šachty DN400 (typ SL), nebo DN315 se sedimentační 
a bezpečnostní funkcí (sedimentace splavenin; ochrana proti přeplnění terénní deprese při 
přívalovém dešti; včetně tzv. filtračního vaku). Výstup tohoto systému potom bude napojen 
do areálového rozvodu dešťové kanalizace. 
 
1.4.20 IO 244 Venkovní osvětlení, IO 245 Areálový rozvod NN 
Je podrobně specifikováno v PD. 
1.4.21 IO 250 Úprava území 
Finálními pracemi prováděnými v okolí budovy jsou práce IO 250 úprava území, které 
se dále dělí na IO 251-258 (oplocení, chodníky, parkovací stání, areálové komunikace, 
odstavná stání, opěrné stěny, terénní úpravy a sadovnické úpravy.) 
1.4.22 IO 251 Oplocení 
Oplocení bude provedeno v pěti variantách (A - E). Každá varianta je detailně popsána 
v PD. 
1.4.23 IO 252-255 Chodníky, parkovací stání, areálové komunikace, 
odstavná stání 
Chodníky budou zhotoveny z betonové dlažby tl. 60 a 80 mm, která je také použita 
pro konstrukci parkovacího stání o rozměrech 2,5 x 5,3m. Dále bude použit asfaltový beton 
obrusný na areálové komunikace a část parkovacích stání. Odstavná stání budou řešena 
z betonových vegetačních tvárnic z důvodu minimalizace odtoku povrchových vod. 
 
1.4.24 IO 256 Opěrné stěny 
Podél části ulice Kamenice je navržená trvalá opěrná konstrukce – železobetonová 
opěrná zeď. Tato opěrná konstrukce je navržena před lícem stávající opěrné zídky. Před 
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zahájením prací na nové opěrné konstrukci budou do stávající zdi provedeny návrty. Opěrka 
bude navazovat na nově budovaný objekt a bude realizována podél nově navrhovaného 
parkoviště. Základová spára opěrné zdi je navržena dle nivelety parkovací plochy (horní 
hrana základu je vždy minimálně 0,30 metru pod niveletou). Opěrná konstrukce je navržena 
na řadě pilot profilu 900 mm. 
 
1.4.25 IO 257 Terénní úpravy 
Součástí navržené stavby je změna modelace terénu, kdy mezi novou budovou a ulicí 
 Kamenice bude srovnána terasa na úroveň současné nivelety chodníku podél ulice. Zemina 
bude ukládána po vrstvách hutněných na 0,2 MPa. Jako materiál pro provádění terénních 
úprav může sloužit výkopek z HTU za předpokladu posouzení výkopku. Terénní úpravy 
budou provedeny cca 250 mm pod úroveň sadových úprav. 
 
1.4.26 IO Sadovnické úpravy 
V tomto objektu se nachází podrobný popis a výpis nově vysazených keřů, stromů a 
zatravnění zelených ploch. Viz PD. 
 
1.5 Charakteristika staveniště 
Prostor určený k výstavbě nového areálu zdravotnické záchranné služby se nachází 
v areálu fakultní nemocnice v Brně – Bohunicích na ulici Kamenice.  Na pozemku se nachází 
tři objekty ocelokolen sloužící ke skladování a další zpevněné plochy. Pozemek je z velké 
části zarosten náletovou neudržovanou zelení. Staveniště má dvě výškové úrovně a rozdíl 
mezi těmito úrovněmi je 3 – 3,5 m. Veškeré inženýrské sítě se nachází v blízkosti pozemku, 
a proto budou zřízeny pouze krátké přípojky.1  
                                                 
1 Pozn.: Veškerý text psaný kurzívou v této kapitole byl převzat z projektové dokumentace zapůjčené 
panem Ing. Arch. Vránou z ATELIERU 2002 
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2 STAVEBNÍ STUDIE SO 101 BUDOVA ZZS 
KAMENICE 
2.1 Rozdělení objektu na hlavní technologické etapy: 
 Přípravné práce 
 Zemní práce 
 Založení objektu 
 Hydroizolace spodní stavby 
 Svislé nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce 
 Střešní konstrukce 
 Vnitřní příčky 
 Technika prostředí 
 Vnitřní omítky a malby 
 Podlahy 
 Podhledy 
 Vnější opláštění 
 Terénní a sadové úpravy 
2.2 Přípravné práce 
2.2.1 Kácení a demolice 
2.2.1.1 Popis pracovního postupu 
Na základě velikosti výstavby areálu a navržených terénních úprav budou všechny 
stromy i keře odstraněny.  
Dále proběhne demolice tří stávajících jednopodlažních objektů ocelokolen o 
rozměrech 10,2x11,8m, 8x10,2m, 6,2x15,2m. Objekty jsou provedeny s nosnou ocelovou 
konstrukcí a plechovým pláštěm a jsou založeny na betonových patkách. Objekty budou 
rozebrány a odvezeny k recyklaci. Betonové konstrukce podlahy a základů budou odbourány 
až na základovou spáru. Bude odbourána i zpevněná plocha a základové konstrukce po 
zaniklém čtvrtém objektu.  
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V rámci demoličních prací bude odstraněné veškeré stávající oplocení a vjezdové 
brány. Pouze část stávající kamenné podezdívky oplocení bude ponechána jako oplocení 
staveniště. Posléze bude odstraněna část zpevněných ploch a část bude použita pro zařízení 
staveniště.  
Veškerý odpad vzniklý demolicí a odstraněním objektů bude řádně roztříděn a 
převezen k likvidaci (sběrné suroviny, skládka), část betonové suti bude rozdrcena a použita 
jako podkladní materiál pro pojezd vrtné soupravy. 
2.2.2 Vyznačení inženýrských sítí 
2.2.2.1 Popis pracovního postupu 
Před zahájením prací zajistí objednatel vytýčení všech případných inženýrských sítí    
v prostoru stavby (tímto jsou myšleny jak sítě podzemní tak nadzemní). V případě jejich 
kolize s prováděnými pilotami nebo záporami provede přeložky. Zhotoviteli pilot, bude 
předáno základní směrové a výškové vytýčení stavby – modulové osy stavby, středy 
jednotlivých pilot a úroveň ± 0,000 dle projektové dokumentace GP. 
2.2.3 Záporové pažení 
2.2.3.1 Popis pracovního postupu 
Velmi důležitou částí v rámci přípravných prací je zhotovení nekotveného záporového 
pažení, které bude sloužit k zajištění výkopu stavební jámy. Podél příjezdové komunikace 
do areálu Fakultní nemocnice Brno Bohunice (odbočka z ulice Kamenice) je navrženo jako 
dočasná záporová konstrukce. Nejdříve se pomocí vrtné soupravy vyvrtají vrty o průměru 
630 mm z úrovně stávajícího terénu. 
V místech, kde bude pojíždět vrtná souprava, je v případě nutnosti zapotřebí přisypat 
zemní lavici. Osy záporového pažení jsou navrženy podél stávajících opěrných konstrukcí. 
Přesná poloha zápor bude určena až při vytyčení na stavbě. Maximální výkop stavební jámy 
je pod základovou spárou stávajících zdí. Před prováděním prací na záporách bude nutné 
výškovou úroveň základové spáry ověřit kopanou sondou. Stejně tak bude nutné ověřit tvar 
a dimenze základu těchto konstrukcí. Záporová stěna je navržena jako dočasná konstrukce. 
Neuvažuje se s ní jako se ztraceným bedněním, její líc je odsazen od budovaného objektu. 
 Po provedení vyvrtání vrtu bude jeho pata vyplněna (cca do výšky 5 m) betonem 
C16/20. Následně se provede osazení ocelových zápor profilu IPE 360. Při provádění 
zemních prací (odkopu zeminy na líci záporového pažení) se budou současně osazovat mezi 
                  DIPLOMOVÁ PRÁCE
     Stavebně technologický projekt ZZS v Brně 
Bc. Jakub Šmeidler                                                                                                         34 
zápory dřevěné pažiny tloušťky min. 12 cm, které budou průběžně zasypávány nesoudržným 
materiálem a zhutněny. 
2.2.4 Hrubé terénní úpravy 
2.2.4.1 Popis pracovního postupu 
Hrubé terénní úpravy budou probíhat současně s pažením základové jámy ze strany 
příjezdové komunikace do areálu FN a částečně podél komunikace ul. Kamenice. V rámci 
HTÚ bude připravena základní pracovní plocha na výškové úrovni (272,100 m n. m. BPV) 
-0,400.  
Část plochy sloužící pro pojezd pilotovací soupravy bude zpevněna zhutněnou vrstvou 
nesoudržného materiálu (stavební recyklát – bude použit betonový recyklát z bourání 
zpevněných ploch a podezdívky oplocení.) a zhutní se na minimální únosnost min. Edef = 25 
MPa.  
Při provádění HTU posoudí geolog vhodnost pro využití při provádění zásypu a 
terénních úprav. Část výkopku bude uložená na mezideponii v areálu stavby na místě IO 253 
Parkovací stání nebo na mezideponii zřízené ve vzdálenosti do 2km od místa stavby. Zemina 
a podorniční vrstva uložená na mezideponii bude následně použita pro zásypy spodní stavby 
a pro terénní úpravy areálu. 
Nejprve bude provedeno sejmutí podorniční zeminy v tl. 300 v označené části HTÚ 
dle projektové dokumentace. Následně budou probíhat výkopové práce HTÚ. 
2.2.4.2 Soupis hlavních stavebních materiálů 
Popis pracovní operace Množství MJ 
Kácení stromů a odstranění pařezů 262 ks 
Odstranění a spálení křovin a stromů s 
odstraněním kořenů 
2913,6 m2 
Bourání mazanin betonových 53,55 m3 
rozebrání objektů -(ocelokolny) 1 109,41 m3 
Odstranění podkladu nad 200 m2, 
beton, tl. do 15 cm 
1470,00 m2 
Odkopávky nezapažené 3795,114 m3 
Vrty ø630 (včetně hluchého vrtání) 436,00 bm 
Zápory IPE 360 24,2 t 
Beton paty C16/20 85 m3 
Výdřeva tl. 12 cm 60 m3 
Tabulka 4 – Soupis materiálu přípravných prací 
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2.2.4.3 Jakost a kontrola při provádění 
Vstupní: 
Před zahájením prací je nutné zkontrolovat projektovou dokumentaci, její aktuálnost, 
správnost a kompletnost. Dále proškolení všech pracovníků podílejících se na provádění 
prací z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ekologie a požární ochrany. Za další musí 
vedoucí pracovník zkontrolovat aktuálnost průkazů obsluhy, připravenost staveniště, 
vytyčení inženýrských sítí, zápor a technologický předpis. Je zhotoven protokol o převzetí 
staveniště a zápis do stavebního deníku.  
Mezioperační: 
Při provádění prací je zapotřebí kontrolovat odklon od svislice u zápor, který by 
neměl být větší než 1 % délky vrtu. Dále půdorysnou a výškovou odchylku v úrovni pracovní 
roviny s max. hodnotou ± 100 mm, délku vrtu, která může být větší max. o 1/30 délky. Délka 
použité zápory a polohová odchylka rozteče, musí splňovat hodnotu ± 100 mm. U dodaného 
betonu kontrolujeme dle dodacího listu jeho specifikaci. U čerstvých betonových směsí 
odebíráme krychelné vzorky pro provedení zkoušky pevnosti betonu v tlaku. 
Výstupní: 
U závěrečných kontrol hodnotíme výškovou a polohovou úroveň osazení všech 
zápor. Dále kontrolujeme objemy provedených prací.  
2.2.4.4 Pracovní četa 
Funkce Požadavky Počet 
Vrtmistr Strojní průkaz na vrtné soupravy 1 
Svářeč Svářečský průkaz 2 
Betonář Vyučen v oboru 2 
Obsluha pásové rypadla Strojní průkaz 1 
Obsluha kolového 
rypadla/nakladače 
Strojní průkaz + ř. p. skupiny C 1 
Obsluha kolového 
nakladače 
Strojní průkaz + ř. p. skupiny C 2 
Řidič nákladního vozidla ř. p. skupiny C 2 
Řidič autodomíchávače ř. p. skupiny C + průkaz strojníka 1 
Pomocný pracovník - 4 
Tabulka 5 - Pracovní četa přípravných prací 
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2.2.4.5 Časová rozvaha 
Doba potřebná pro vykácení zeleně, demolici stávajících objektů, demolici 
zpevněných ploch, záporové pažení a hrubé terénní úpravy je stanovena na 4-5 týdnů. 
 
2.2.5 Zemní práce 
2.2.5.1 Popis pracovního postupu 
V rámci hlavního stavebního objektu budou provedeny výkopové práce z úrovně HTÚ 
-0,400 (272,10 m. n. m.) pro provedení základových konstrukcí. Při provádění výkopových 
prací, po posouzení vhodnosti zeminy geologem, bude část výkopku uložená na mezideponii 
v areálu stavby, který bude následně použit pro zásypy spodní stavby a terénní úpravy.  
2.2.5.2 Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Popis pracovní operace Množství MJ 
Hloubení nezapažených jam a rýh 740,84 m3 
Tabulka 6 -  Soupis materiálu zemních prací 
2.2.5.3 Jakost a kontrola provádění 
Vstupní: 
V rámci vstupní kontroly je nutné zkontrolovat projektovou dokumentace na danou 
etapu a porovnat ji se skutečným stavem na staveništi. Kontrola připravenosti pracoviště 
zahrnuje zhodnocení provedení záporového pažení, demolici stávajících objektů, 
zpevněných plocha části a přeložky inženýrských síti. Veškeré tyto práce musím být již 
dokončeny a převzaty odpovědnými osobami. Dále se zkontroluje vytyčení výškových a 
polohových úrovní HTÚ. Stejně jako v předchozí etapě bude provedena kontrola dokladů 
mechanizací (pásové rypadlo) a osvědčení jejich obsluhy. 
Mezioperační: 
 V průběhu zemních se bude průběžně kontrolovat výškové a polohové úrovně dle 
PD. Dále se bude hlídat dodržování předepsaného technologického předpisu. Rovněž se 
budou ověřovat geologické poměry na pozemku staveniště. Je také zapotřebí kontrolovat 
stav vozidel opouštějící prostory staveniště, jestli nejsou příliš znečištěné zeminou. 
V případě, že jejich stav neodpovídá stavu vhodnému k pohybu na pozemních 
komunikacích, musí být automobily umývány na místě k tomu určeném. Při rozprostírání 
recyklátu kontrolujeme jeho frakci (0 – 64 mm), dále stejnoměrnou vrstvu a pomocí 
nivelačního přístroje opět rovinatost.   
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Výstupní: 
Závěrečnými kontrolami u zemních prací je přeměření rovinnosti podle laseru, zkoušky 
hutnění a statická zkouška únosnosti základové spáry. Ke všem těmto zkouškám je nutné dodat 
protokol s výsledkem měření. Dále je nutné zkontrolovat skutečné geologické poměry a 
porovnat je s PD. V neposlední řadě vedoucí pracovník zkontroluje celkový skutečný objem 
proveden prací. 
2.2.5.4 Pracovní četa: 
Funkce Požadavky Počet 
Obsluha pásové rypadla Strojní průkaz 1 
Obsluha kolového 
rypadla/nakladače 
Strojní průkaz + ř. p. skupiny C 1 
Obsluha kolového 
nakladače 
Strojní průkaz + ř. p. skupiny C 2 
Řidič nákladního vozidla ř. p. skupiny C 2 
Pomocný pracovník - 3 
Tabulka 7 - Pracovní četa zemních prací 
2.2.5.5 Časová rozvaha: 
Výkopové práce pro základové konstrukce jsou na základně objemu stanoveny na 
zhruba 2 týdny. 
2.2.6 Založení objektu 
2.2.6.1 Popis pracovního postupu 
Objekt je založen na hlubinných vrtaných železobetonových pilotách profilu 0,63, 0,90 
a 1,20 metru. Vrty budou paženy ocelovými pažnicemi. Pilotovací úroveň bude zpevněna 
min. 30 cm vrstvou nesoudržného hutněného materiálu. Po vyvrtání bude do vrtu osazen 
armokoš z oceli B500A a následně zabetonován pomocí autodomíchávače, který vrt 
zabetonuje přes sypákovou rouru, tak aby nedocházelo k separaci jednotlivých složek betonu 
C25/30 XA1. 
Armokoše pilot jsou navrženy s přesahy z důvodu následného provázaní výztuží 
základových pasů a desek. Následně bude provedeno bednění. Poté se vyváže výztuž a 
vybetonuje za pomocí mobilního čerpadla. 
2.2.6.2 Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Popis pracovní operace Množství MJ 
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Vrtaní pilot profilu 0,63m 400,00 m 
Vrtaní pilot profilu 0,90m 452,00 m 
Vrtaní pilot profilu 0,90m 206,00 m 
Hluché vrtání 29,32 m 
Celková délka vrtání 1087,32 m 
Betonáž pilot beton C25/30, XA1 990 m3 
Železobeton základových desek, pasů 
a zdí C 30/37, XF4 
500,18 m3 
Beton základových pasů prostý C 
12/15 
59,5 m3 
Bednění stěn základových desek, zákl. 
pasů  a zákl. zdí(zřízení a demontáž) 
645,51 m2 
Výztuž 10 505 37,3 t 
Výztuž KARI 11,19 t 
Tabulka 8 -  Soupis materiálu založení objektu 
2.2.6.3 Jakost a kontrola kvality 
Vstupní: 
V rámci vstupní kontroly zkontrolovat vytyčení inženýrských sítí. Kontrola 
připravenosti pracoviště zahrnuje zhodnocení provedení zemních prací. Zkontrolují se 
výškové a polohové pilotovací a základové úrovně s vytyčením základů a pilot. Dále se 
kontrolují vyrobené armokoše dle PD, správnost betonu dle dodacího listu. Musí být 
zkontrolovány technické stavy jednotlivých stavů a platné průkazy obsluhy všech strojů. 
 
Mezioperační: 
 V průběhu provádění pilot se kontroluje hloubka a průměr vrtu, odchylka od osy vrtu, 
která nesmí být víc než 2 % délky vrtu. Dále se kontroluje směrová odchylka osy vrtu od 
polohy v PD s max. přípustnou hodnotou ± 100 mm. Při osazování armokošů kontrolujeme 
typ, osazení a čistotu armokoše. U betonáže se kontroluje specifikace betonu, provádí se 
rovněž kontrolní zkoušky čerstvého betonu, nejčastěji sednutí kužele, a způsob ukládání 
betonové směsi do vrtu. 
 U základových pasů se kontrolují rozměry bednění, správnost a přesnost vyvázání 
výztuže dle PD. Ty kontroly provádí TDI a výsledky se zapíší do stavebního deníku. 
Následně se kontroluje typ a konzistence ukládané betonové směsi.  
 
Výstupní: 
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Bude provedeno kontrolní geodetické měření správného umístění os hlav všech pilot 
a výškové úrovně základové desky. Dalšími výstupními kontrolami jsou zkoušky krychelné 
pevnosti na vybraných vzorcích odebraných z autodomíchávačů. Dále u náhodně zvolených 
pilot bude provedena zkouška integrity piloty a na jejich výsledcích budou vytvořeny 
protokoly o pilotách.  
2.2.6.4 Pracovní četa: 
Funkce Požadavky Počet 
Vrtmistr Strojní průkaz 1 
Svářeč Svářečský průkaz 2 
Betonář Vyučen v oboru 8 
Železář Vyučen v oboru 10 
Tesař Vyučen v oboru 7 
Obsluha věžového jeřábu Strojní průkaz 1 
Obsluha kolového 
rypadla/nakladače 
Strojní průkaz + ř. p. skupiny C 1 
Řidič nákladního vozidla ř. p. skupiny C 1 
Řidič autodomíchávače ř. p. skupiny C + průkaz strojníka 1 
Obsluha autočerpadla 
betonové směsi 
ř. p. skupiny C + průkaz strojníka 1 
Pomocný pracovník - 3 
Tabulka 9 - Pracovní četa pro založení objektu 
2.2.6.5 Časová rozvaha: 
Dle objemů prací na založení objektu je předběžně stanovena doba provádění na 1,5 
měsíce.  
2.2.7 Hydroizolace základových konstrukcí 
2.2.7.1 Popis pracovního postupu 
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu budou prováděny jako tlakové systémové 
hydroizolační stěrky včetně veškerých systémových detailů odpovídající předepsané HI 
kategorii. 
 Nejdříve se provede očištění pokladu tlakovou vodou, aby se povrch zbavil 
nesoudržných částeček. Po vyschnutí se poklad napenetruje a následně bude zednicky 
nanesena první vrstva minerální stěrkové hydroizolace. Po vytvrzení této vrstvy se nanese 
silnovrstvá jednosložková hydroizolační stěrka a do které se vloží výztužná trvale elastická 
vložka.   
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2.2.7.2 Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Popis pracovní operace Množství MJ 
Stěrkový a hydroizol. a 
protiradon.systému vč. syst.doplňků, 
5,5 kg/m2 
1 991,50 m2 
Tabulka 10 -  Soupis materiálu hydroizolace 
2.2.7.3 Jakost a kontrola provádění 
Vstupní 
 V rámci vstupní je hlavně důležitá kontrola čistoty pokladu a dodaných 
hydroizolačních materiálu. 
Mezioperační 
Kontrola provádění jednotlivých vrstev hydroizolačního systému, jejich tloušťky, 
celistvosti a systémových detailu dle předepsaného systému výrobce. 
Výstupní 
 Při výstupní kontrole se zjišťují odchylky skutečného provedení dle stanovených 
protokolů. 
2.2.7.4 Pracovní četa: 
Funkce Požadavky Počet 
Izolatér Vyučen v oboru, proškolen 6 
Pomocný pracovník - 2 
Tabulka 11 - Pracovní četa pro provádění hydroizolací 
 
2.2.7.5 Časová rozvaha 
Dle objemů založení objektu je předběžně stanovena doba provádění na 14 dní.  
 
 
2.2.8 Železobetonové nosné konstrukce 
2.2.8.1 Popis pracovního postupu 
Svislé nosné konstrukce objektu SO 101 budou tvořeny ŽB stěnami a sloupy 
obdélníkového a čtvercového průřezu, případně sloupy kruhového průřezu. Sloupy jsou 
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navrženy čtvercového průřezu 400 x 400 mm, případně kruhového průřezu průměru 400 mm. 
Stěny jsou navrženy tl. 200 a 300 mm.  
 
Svislé nosné 
Před zahájením samostatného provádění svislých nosných konstrukcí je nutné 
zkontrolovat připravenosti a rovinatost základových konstrukcí. Následně bude zhotoveno 
systémové bednění, které musí být čisté, rozměrové přesné, dostatečně stabilní a tuhé. Po 
provedení bednění bude provedeno osazení armovací výztuže a její provázání s výztuží 
základových konstrukcí. Dále proběhne betonáž dle vhodných klimatických podmínek a 
technologie ukládání betonové směsi do bednění s dostatečným hutněním jednotlivých 
vrstev. Při betonáži pomocí bádie je velmi důležité kontrolovat stabilitu a tvar bednění. Po 




Po dokončení svislých nosných konstrukcí v určitém poschodí budovy bude zahájeno 
provádění vodorovných nosných konstrukcí (stropních desek, nosníků a schodišťových 
ramen). Nejprve bude zhotoveno dostatečně tuhé a stabilní systémového bednění dle 
bednícího výkresu. Pro bednění jednotlivých konstrukcí bude použito systémové bednění. 
Dále bude provedeno vázání betonářské výztuže a provázání vodorovných nosných 
konstrukcí se svislými nosnými konstrukcemi. Po dokončení těchto prací bude provedena 
betonáž pomocí čerpadla betonové směsi. Následuje zrání betonu s průběžným ošetřováním 
(dostatečná hydratace betonu). Betonáž se smí provádět pouze ve vhodných klimatických 
podmínkách a při dodržení správné technologie ukládání betonové směsi do bednění. Zhruba 
po 7 lépe až 10 dnech bude provedena zkouška pevnosti betonu a na základě jejího 
pozitivního výsledku může dojít k částečnému odebrání stojek a to až na 1/3, které zde 
zůstanou až po dobu kompletního vytvrdnutí betonu. Poté bude konstrukce plně odbedněna. 
 
2.2.8.2 Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Popis pracovní operace Množství MJ 
Svislé nosné konstrukce 
Železobeton nadzákladových zdí beton 
samozhutnitelný C25/30 - XF3 
42,65 m3 
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Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 - 
XC1 
384,30 m3 
Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 - 
XF3 
11,19 m3 
Železobeton nadzákladových zdí C 35/45  - 
XC1 
304,33 m3 
Bednění nadzákladových zdí – zřízení a 
demontáž 
7 016,69 m2 
Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 
10505 
103,88 t 
Železobeton sloupů a pilířů C 35/45 - XC1 15,53 m3 
Železobeton sloupů a pilířů C 30/37 - XC1 3,05 m3 
Železobeton sloupů a pilířů C 30/37 - XF3 2,93 m3 
Bednění sloupů – zřízení a demontáž 171,24 m2 
Výztuž sloupů z betonářské oceli 10505 8,54 t 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 - XC1 980,16 m3 
Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 - XF3 64,76 m3 
Zřízení a demontáž bednění stropů deskových 
do tl. stropu 24 cm a 36 cm 
4 460,23 m2 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 137,20 t 
Nosníky z betonu železového C 30/37 - XC1 69,71 m3 
Bednění nosníků – zřízení a demontáž 589,94 m2 
Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 25,01 t 
Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37 - 
XC1 
22,32 m3 
Bednění schodišťové konstrukce (podesty, 
stupně) – zřízení a demontáž 
233,77 m2 
Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 1,35 t 
Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari 1,35 t 
Tabulka 12 -  Soupis materiálů ŽB konstrukcí 
2.2.8.3 Jakost a kontrola provádění 
Vstupní 
Mezi vstupní kontroly patří kontrola výškové a polohové úrovně základové konstrukce 
a čistota v místě navazujících konstrukcí. Dále se kontroluje stav bednění a správnost dodané 
výztuže. Je nutné kontrolovat provedení bednění (svislost, rovinatost, čistota, rozměry, 
tuhost). Před zahájením betonáže je zapotřebí převzít s odpovědnou osobou stavebníka 
uložení a vyvázání výztuže podle PD. Po této kontrole je proveden zápis do stavebního 
deníku.  
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Dále se kontroluje kvalifikace pracovníků obsluhy automobilního čerpadla betonové 
směsi, jeřábníky, vazače a autodomíchávače.  
Mezioperační 
Při betonáži se kontroluje stupeň konzistence betonu (např. zkouška sednutí kužele), 
shoda specifikace betonu podle PD a dodacího listu. Dále se kontroluje stabilita bednění 
v průběhu betonáže, jestli nedochází k různým průhybům a posunu konstrukce bednění a 
také změně polohy výztuže. Další důležitou kontrolou je kontrola ukládání betonové směsi, 
jehož výška dopadu směsi nesmí přesáhnout 1,5 m. V neposlední řadě je nutné kontrolovat 
hutnění ukládaného betonu. V rámci mezioperačních kontrol se odebírají krychelné vzorky 
betonové směsi. 
Výstupní 
Po odbednění proběhne vizuální kontrola betonové konstrukce, jestli bylo řádně 
provedeno hutnění a v kci se nevyskytují nevyplněné kaverny. Dále se kontroluje polohové 
a výškové rozměry a úrovně. V neposlední řadě se kontrolují objemy zpracovaného betonu 
s výkazem výměr a taky výsledky krychelných zkoušek vzorků odebrány při betonáži. 
2.2.8.4 BOZP a ochrana životního prostředí 
 Během prací na monolitických konstrukcích hrozí velké množství úrazů, například 
pád z výšky při zhotovování bednění, betonáži. Dále je možnost poranění při manipulaci 
s bedněním a výztuží . Z těchto důvodů je nutné dodržovat bezpečností pokyny vedoucích 
pracovníků dle následujících ustanovení. 
2.2.8.5 Pracovní četa: 
Funkce Požadavky Počet 
Svářeč Svářečský průkaz 2 
Betonář Vyučen v oboru 6 
Železář Vyučen v oboru 10 
Tesař Vyučen v oboru 8 
Obsluha věžového jeřábu Strojní průkaz 2 
Řidič nákladního vozidla ř. p. skupiny C 1 
Řidič autodomíchávače ř. p. skupiny C + průkaz strojníka 1 
Obsluha autočerpadla 
betonové směsi 
ř. p. skupiny C + průkaz strojníka 1 
Pomocný pracovník - 3 
Tabulka 13 - Pracovní četa pro provádění ŽB konstrukce 
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2.2.8.6 Časová rozvaha 
Dle objemů svislých nosných konstrukcí je předběžně stanovena doba provádění na 6 
měsíců. V této době budou prováděny sériově svislé nosné konstrukce a vodorovné nosné 
konstrukce. 
2.2.9 Střešní konstrukce 
2.2.9.1 Popis pracovního postupu 
Střešní plášť bude tvořen mechanicky kotvenou homogenní vícevrstvou vyztuženou 
foliovou hydroizolaci na bázi PVC tl. 1,5mm. Tepelná izolace bude provedená z tepelně 
izolačních střešních polystyrénových desek položených ve dvou vrstvách. Střešní folie na 
střeše bude chráněná kačírkovým zásypem tl.60mm. Na kačírkový zásyp bude navazovat část 
„zelených“ střech osázených suchomilnou extenzívní zelení. 
Po dokončení nosné konstrukce střešního pláště bude zahájeno provádění jednotlivých 
vrstev střešní kce. Je nutné dodržet technologické postupy pokládky jednotlivých materiálu 
dle pokynů výrobce, jinak by mohlo dojít neúčinné funkci střešního pláště a následnému 
vzniku škod na dalších konstrukcích objektu. Dále je důležité dbát na vhodné klimatické 
podmínky a kvalitu dodávaných materiálů. 
2.2.9.2 Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Popis pracovní operace Množství MJ 
Celková plocha střešní konstrukce 1 415,52 m2 
Tabulka 14 -  Soupis materiálu střešní konstrukce 
2.2.9.3 Jakost a kontrola provádění 
Vstupní 
 Stejně jako u vodorovných konstrukcí je nutné zkontrolovat výškové a polohové 
úrovně vodorovné stropní desky a její odchylky rovinatosti. Dále je zapotřebí zkontrolovat 
stav dodaných materiálu a shodu jejich specifikací dle dodacích listů a projektové 
dokumentace. Důležité je také zkontrolovat skladování a jednotlivých výrobků ukládaných 
do konstrukce. 
Mezioperační 
 Kontroluje se čistota a vlhkost stropní konstrukce, na kterou se kladou jednotlivé 
vrstvy střešního pláště.  Dále se kontroluje spádování tepelné izolace, kvalita spojů mPVC, 
kotvení pláště. Za další se kontroluje umístění a osazení hromosvodu. 
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Výstupní 
Jako finální se provádí kontrola těsnosti svařovaných spojů hydroizolací a detailů u 
průchodů střešní konstrukcí. Dále je nutné zkontrolovat objemy jednotlivých zpracovaných 
položek. 
2.2.9.4 Pracovní četa 
Funkce Požadavky Počet 
Izolatér Osvědčení + proškolení 5 
Obsluha věžového jeřábu Strojní průkaz 1 
Vazač Osvědčení 1 
Pomocný pracovník - 2 
Izolatér Osvědčení + proškolení 5 
Obsluha věžového jeřábu Strojní průkaz 1 
Tabulka 15 - Pracovní četa pro provádění střešní konstrukce 
2.2.9.5 Časová rozvaha 
Doba nutná pro zhotovení hydroizolace základové konstrukce je zhruba týden. 
 
2.3  Dokončovací práce 
2.3.1  Zdi a vnitřní příčky 
2.3.1.1 Popis pracovního postupu 
Po provedení hrubé vrchní stavby jsou na řadě zhotovení vnitřních zdí a příček 
zděných a sádrokartonových. Zděné příčky musí být prováděny ve dvou fázích a to do 
úrovně první výšky a následně zbylé výšky až po strop. Dále musí být dodrženo zdění na 
vazby. Zděné i SDK příčky musí být kvalitně přikotveny k nosným konstrukcím. Před 
záklopem SDK příčen budou provedeny rozvody sítí (voda, topení, elektro vedení). 
2.3.1.2 Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Popis pracovní operace Množství MJ 
Zdivo 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm 91,79 m2 
Zdivo 19 AKU P+D P 15 na MC 10  26,81 m2 
Překlad plochý 11,5/7,1/125 cm 2,00 ks 
Překlad plochý 14,5/7,1/125 cm 47,00 ks 
Překlad plochý 14,5/7,1/200 cm 21,00 ks 
Příčky 8 P+D na MVC 5  57,54 m2 
Příčky 14 P+D na MVC 5  1 725,10 m2 
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Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 
mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil 
tl. 5 cm 
1 082,68 m2 
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 
mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil 
tl. 5 cm 
118,80 m2 
Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 
mm desky stand. tl.12,5mm,izol Orsil tl.5cm,tl 
300mm 
16,32 m2 
Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 
mm desky impreg tl.12,5mm, Orsil tl.2x4cm,tl 
300mm 
6,09 m2 
Tabulka 16 -  Soupis materiálů příček 
2.3.1.3 Jakost a kontrola provádění 
Vstupní 
Před zahájením prací je nutno zkontrolovat kvalitu a rovinatost podkladu, na který se 
budou střeny zakládat. Maximální přípustná nerovnost je 10 mm na dvoumetrové lati. U 
SDK příček je to 5 mm na dvoumetrové lati. Dále musíme kontrolovat druh malty dle 
použitého systému pro zdění. 
Mezioperační 
Během provádění kontrolujeme dostatečné promaltování spár a vazby zdiva. Dále 
musí být dodržena svislosti a rovinnosti příček (± 2 mm na 2m lati). Za další je nutno 
kontrolovat kotvení příček. U SDK příček kontrolovat dodržení požadovaného počtu šroubu 
na plochu. 
Výstupní 
- Na závěr kontrolujeme finální rovinatost, která by neměla přesáhnout požadované 
hodnoty uvedené v mezioperačních kontrolách. Dále se kontroluje neporušenost a 
kompletnost příček 
2.3.1.4 Pracovní četa 
Funkce Požadavky Počet 
Zedník Vyučen 8 
Sádrokartonář Vyučen 6 
Pomocný pracovník - 4 
Tabulka 17 - Pracovní četa pro provádění příček 
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2.3.1.5 Časová rozvaha 
Dle objemů zdí a vnitřních příček je předběžně stanovena doba provádění na 1 měsíc. 
 
2.3.2  Technika prostředí 
2.3.2.1  Popis pracovního postupu 
V této etapě budou provedeny veškeré rozvody a instalace (vodo, topo, elektro 
(silnoproudé a slaboproudé), VZT a speciální). 
2.3.2.2  Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Viz jednotlivé dodávky specialistů. 
2.3.2.3   Jakost a kontrola provádění 
Vstupní 
 Před zahájením prací na instalacích se kontroluje proškolení pracovníků a jejich 
osvědčení k výkonu jejich profesí. Dále se kontrolují dodané materiály dle požadavků 
určených v PD. 
Mezioperační 
 V průběhu provádění se kontroluje poloha, těsnost svařovaných spojů potrubí a 
dodržování postupů daných výrobci. 
Výstupní 
 Zkontrolují se výsledky tlakových zkoušek a zkoušek těsnosti kanalizace a vodovodu. 
Dále se provedou zkoušky funkčnosti elektrorozvodů. Vše musí být ověřeno před 
zaklopením nebo zazděním. 
2.3.2.4 Pracovní četa 
Funkce Požadavky Počet 
Elektrikář – silnoproud Vyučen – oprávnění k provádění 6 
Elektrikář – slaboproud Vyučen – oprávnění k provádění 6 
Montér vzduchotechniky Proškolen 6 
Instalatér Vyučen 6 
Pomocný pracovník - 6 
Tabulka 18 - Pracovní četa pro provádění instalací 
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2.3.2.5   Časová rozvaha 
Dle objemů techniky prostředí je předběžně stanovena doba provádění na 5 týdny. 
 
2.3.3  Vnitřní omítky a malby 
Vnitřní povrchy stěn na zděných konstrukcích budou opatřeny dvouvrstvou štukovou 
omítkou. Povrchy betonových monolitických stěn budou opatřeny stěrkou a následně 
výmalbou. Betonové stěny výtahové šachty, některé betonové stěny, sloupy a stropy jsou 
ponechány pohledové a opatřené ochranným bezbarvým nátěrem zabraňujícím sprašování. 
Sociální zařízení a mokré provozy budou obloženy keramickým obkladem, pod kterým 
budou provedeny izolační stěrky proti stékající vodě. Konstrukce z pohledového betonu 
budou opatřeny bezbarvým ochranným hydrofobizačním nátěrem. Ostatní malby na 
omítaných površích budou prodyšné čistitelné na bázi vinyl akrylátových pryskyřic. 
2.3.3.1  Popis pracovního postupu 
Štuková omítka 
 Pro lepší soudržnost se povrch zděných příček omete a natře se penetrací. Poté bude 
provedena první vrstva. Jádrová vrstva bude nanesena strojně v tloušťce cca 15 – 25 mm. Po 
vytvrzení se provede nanesení finální štukové omítky, která bude zahlazena strojními 
hladičkami. Následně po dostatečném vyschnutí bude proveden finální nátěr prodyšnou 
malbou. 
Tenkovrstvá omítka vyztužená sítí 
 Cementový tmel bude nanášen pomocí ocelového hladítka. Nejprve se provede 
osazení rohovníků do tmele a jejich zahlazení. Následně se nanese souvislá vrstva tmele, do 
níž se vloží výztužná tkanina, která se pomocí hladítka zatlačí do tmele a zahladí. Po 
důkladném vytvrdnutí bude povrch obroušen, očištěn, napenetrován a vymalován prodyšnou 
malbou. 
Betonové konstrukce 
 Betonové konstrukce z pohledového betonu budou natřeny bezbarvým ochranným 
hydrofobizačním nátěrem. Ostatní konstrukce budou natřeny ochranným bezbarvým 
nátěrem zabraňujícím sprašování. 
Keramický obklad 
 Začíná se vždy druhou vrstvou od spodu, kdy se provede první vrstva obkladů. Ty se 
lepí na cementový tmel, který je nanášen pomocí hladítka z oceli se zuby. Mezi jednotlivé 
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obklady se vkládají spárovací křížky. Po zatvrdnutí se křížky vytáhnou, spáry se vyčistí a 
vysají. Poslední úpravou je spárování. Pomocí gumového hladítka naneseme spárovací 
hmotu do všech svislých i vodorovných spár.  
2.3.3.2 Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Výpočet pomocí THÚ. 
2.3.3.3 Jakost a kontrola provádění 
Vstupní 
 Prvotní kontrolou je stav podkladu a jeho rovinatost. Maximální odchylka je 6mm na 
dvoumetrové lati. Dále se kontroluje typ a uskladnění materiálu na staveništi. 
Mezioperační 
V průběhu provádění povrchových úprav se kontroluje kvalita nanášení jednotlivých 
vrstev. Musí být nanášeny v plné ploše a v požadované tloušťce. Dále se musí kontrolovat 
rovinatost celé plochy s max. odchylkou 3 mm na dvoumetrové lati. U tenkovrstvé omítky 
kontrolujeme přeložení jednotlivých pruhů výztužné síťoviny a to min. 100 mm. 
Výstupní 
 Výstupními kontrolami se kontroluje vizuální zpracování omítek a obkladů. 
2.3.3.4 Pracovní četa 
Funkce Požadavky Počet 
Zedník Vyučen 7 
Malíř Vyučen 4 
Pomocný pracovník - 2 
Tabulka 19 - Pracovní četa pro provádění omítek a maleb 
 
2.3.3.5 Časová rozvaha 
Dle objemů vnitřních omítek a maleb je předběžně stanovena doba provádění na 4 
týdny. 
2.3.4  Podlahy 
2.3.4.1  Popis pracovního postupu 
Tloušťky podlah v objektu jsou v 1.np 180 mm, v ostatních místnostech 150 mm. 
Většina hrubých podlah je navržena jako plovoucí s kročejovou izolaci z minerálních 
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podlahových desek chráněnou Pe folií a betonovou mazaninou tl. cca 60 mm vyztuženou kari 
sítěmi. Ve 4.np v serverovně je navržená rozebíratelná zdvojená uzemněná nožičková 
podlaha s únosnosti 1200kg/m2, výšky 600mm, která přechází do dispečinku, zde je 
požadavek na únosnost 800kg/m2 a pracovny IT techniků (únosnosti 500kg/m2). Trasa pro 
rozvody ve zdvojené podlaze v 150mm (instalační podlaha na nožičkách o celkové výšce 150 
mm) dále pokračuje k instalační nice chodbou pracoviště dispečinku (únosnosti 500kg/m2). 
Ve 3.np v místnosti krizového řízení a v části místnosti videokonference je navržená 
rozebíratelná zdvojená nožičková podlaha výšky 490mm. Ve strojovnách (VZT, chlad, 
ÚT,…) je navržena plovoucí podlaha z vyztužené betonové mazaniny tl. 85 mm betonované 
na antivibrační rohož (např. Conirap) tl. 24 mm. Podlahy budou důsledně oddilatovány od 
stropů a stěn (po bocích). 
Podlahy z dlaždic 
V schodišťovém prostoru bude provedena velkoplošná teracová dlažba. V místnostech 
sociálního zázemí budou provedeny podlahy z keramické slinuté dlažby 200/200 mm (např.: 
Taurus Rio Negro). V dezinfekčním boxu a automyčce bude použita keramická slinutá dlažba 
s vysokou mechanickou odolností (např.: Taurus Industrial, koef. smyk. tření 0,6). 
Podlahy povlakové 
Nášlapné vrstvy podlah chodeb, pracoven a odpočinkových místností jsou navrženy z 
homogenního PVC tl. 2,5 mm s ochrannou PUR vrstvou nanášenou ve výrobě. V serverovně 
dispečinku a v pracovně IT techniků je navrženo antistatické PVC s ochrannou PUR vrstvou 
nanášenou ve výrobě. Pod povlakovými krytinami bude přebroušený povrch a provedena 
stěrka vyztužená minerálními vlákny. Součástí podlah bude sokl provedený z totožného 
materiálů. 
Podlahy ze syntetických hmot 
V technických místnostech v 1.np a bude provedená nášlapná vrstva podlahy 
z epoxidového podlahového nátěrového systému s protiskluznou povrchovou úpravou a 
koeficientem smykového tření min. 0,6. Pod nátěrový systém bude provedená přebroušená 
stěrka vyztužená minerálními vlákny. Do rohů budou vloženy systémové výztužné profily. 
Namáhané podlahy v 1.np budou provedeny průmyslové z leštěného betonu se vsypem 
PAMBEX. 
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Podlahy dřevěné 
V zasedací místnosti, školící místností a jejím zázemí bude proveden průmyslový parket 
v provedení dub, který bude ošetřen trojnásobným matným tvrzeným polyuretanovým 
nátěrem (BONA TRAFIC). 
2.3.4.2 Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Popis pracovní operace Množství MJ 
Systémové zdvojené podlahy v. 150, 490, 600 
mm 
373,40 m2 
Podlahy z dlaždic 547,80 m2 
Podlahy z PVC 1 890,50 m2 
Epoxidové podlahy - kompletní systém 208,60 m2 
Samonivelační stěrky tl. 3 mm, vč penetrace, 
přebroušení a příp. vyztužení miner. vlákny 
1 673,00 m2 
Systémové zdvojené podlahy v. 150, 490, 600 
mm 
373,40 m2 
Podlahy z dlaždic 547,80 m2 
Podlahy z PVC 1 890,50 m2 
Epoxidové podlahy - kompletní systém 208,60 m2 
Samonivelační stěrky tl. 3 mm, vč penetrace, 
přebroušení a příp. vyztužení miner. vlákny 
1 673,00 m2 
Systémové zdvojené podlahy v. 150, 490, 600 
mm 
373,40 m2 
Tabulka 20 -  Soupis materiálů podlah 
2.3.4.3 Jakost a kontrola provádění 
Vstupní 
Před prováděním podlah se musí zkontrolovat rovinatost povrchu, max. odchylka je 
4 mm na dvoumetrové lati. Dále se kontroluje čistotu a pórovitost povrchu. Jedním 
z nejdůležitějších faktorů při kladení nášlapných vrstev podlah je vlhkost. Ta nesmí 
přesáhnout 4 % u dlažeb a koberců jsou 2 %. 
Mezioperační 
V průběhu provádění podlah je nutné kontrolovat dodržování technologického 
postupu (plnoplošné podmazání nášlapné vrstvy, rovinatost položených prvků, přímost spár 
a vizuální celistvost.  
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Výstupní 
 V rámci výstupní kontroly se hodnotí rovinatost s maximální odchylkou 3 mm na 2m 
lati. Dále se hodnotí pohledová kvalita provedené nášlapné vrstvy. 
2.3.4.4 Pracovní četa 
Funkce Požadavky Počet 
Podlahář Vyučen – proškolen 10 
Pomocný pracovník - 4 
Tabulka 21 - Pracovní četa pro provádění podlah  
2.3.4.5 Časová rozvaha 
Dle objemů prací na podlahách je předběžně stanovena doba provádění na 4 týdny. 
2.3.5 Vnější opláštění 
Tato etapa je řešena v samostatné kapitole TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VNĚJŠÍHO 
OPLÁŠTĚNÍ OBJEKTU. 
2.3.6 Terénní a sadovnické úpravy 
2.3.6.1  Popis pracovního postupu 
Součástí navržené stavby je změna modelace terénu, kdy mezi novou budovou a ulicí 
Kamenice bude srovnána terasa na úroveň současné nivelety chodníku podél ulice. Zemina 
bude ukládána po vrstvách hutněných na 0,2 MPa. Takto modelovaný terén je podkladem 
pro rozprostření ornice, které je předmětem IO 259 Sadovnické úpravy. 
Jako materiál pro provádění terénních úprav bude sloužit výkopek z HTU za 
předpokladu posouzení výkopku geologem a odsouhlasení jeho vhodnosti pro zásypové 
práce. Horní zásypová vrstva nesmí být jílovitá a nemá obsahovat větší frakci než 24mm. 
Zásyp pro provedení terénních úprav musí být zbaven kořenových zbytků a ostatních 
nežádoucích materiálů (staveništní materiály….). Terénní úpravy budou provedeny cca 
250mm pod úroveň sadových úprav. 
2.3.6.2  Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Popis pracovní operace Množství MJ 
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 3 254,00 m3 
Plošná úprava terénu (+-10 cm)  1 782,00 m2 
Výsev trávníku    1 782,00 m2 
Tabulka 22 -  Soupis materiálů terénních prací 
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2.3.6.3 Jakost a kontrola provádění 
Vstupní 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola připravenosti staveniště 
- Kontrola výškových a polohových bodů 
- Kontrola mechanizace a pracovníků 
Mezioperační 
Výstupní 
- Kontrola výškové a polohové úrovně terénní a sadovnických úprav 
- Kontrola skutečného provedení 
- Kontrola zpracovaných objemů prací 
2.3.6.4 Časová rozvaha 
Přípravné práce dle objemů daných prací je předběžně stanovena doba provádění na 
3-4 týdny. 
 
2.4 BOZP a ochrana životního prostředí 
Ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí je zpracována v samostatné části 
této diplomové práce Ekologická a bezpečností rizika.2
                                                 
2 Pozn.: Veškerý text psaný kurzívou v této kapitole byl převzat z projektové dokumentace zapůjčené 
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3 KOORDINAČNÍ STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH TRAS 
Stavba se nachází na ulice Kamenice v Brně – Bohunicích v areálu fakultní nemocnice. 
V této kapitole řeším dopravu čerstvého betonu z betonárny na ulici Jihlavská, výztuže z 
ohýbárny na Myslínově ulici, stavebního materiálu ze stavebnin na Pražákově ulici a 
v neposlední řadě dopravu věžových jeřábů z Popůvek u Brna a z adresy Staré náměstí 
303/33 Brno – Přízřenice. 
Na všech trasách jsou splněny minimální poloměry otáčení, únosnosti mostů a výšky 
podjezdů pro veškeré dopravní prostředky. Na mapě jsou zobrazena místa všech pět míst 
rozhodujících materiálů a strojů. K této kapitole je přiložena také příloha 
P3.1_KOORDINAČNÍ_SITUACE. 
3.1 Identifikace staveniště 
Identifikace staveniště 
ulice Kamenice, 625 00 Brno-Bohunice 
parcela č. 1292/5, 1292/12, 1331/4 
 
Obrázek 1 – Situace s vyznačení jednotlivých dodavatelů 
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3.2 Doprava čerstvého betonu 
Identifikace betonárny 
Název:     TBG BETONMIX a.s. - betonárna Bosonohy 
Adresa:    Jihlavská 709/51, 642 00 Brno 
Vzdálenost na staveniště:  2,6 km 
Dojezdová doba:   do 6 minut 
Mapa trasy: 
 
Obrázek 2 – Trasa čerstvého betonu 
Popis trasy z betonárny: 
BOD A 
 Odbočka vpravo z ul. Akademická na ul. Kamenice → 1,9 km 
 Poloměr zatáčky = 8,5 m 
 
Obrázek 3 – odbočení na ulici Kamenice 
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BOD B 
 Odbočka vpravo z hlavní cesty ul. Kamenice na vedlejší cestu ul. Kamenice → 
0,8 km 
 Poloměr zatáčky = 8,0 m 
 
 
Obrázek 4 - Odbočení vpravo na vedlejší cestu - ul. Kamenice 
3.3 Doprava výztuže 
Identifikace ohýbárny 
Název:     ARMOSPOL CZ s.r.o. 
Adresa:    Myslínova 1377, Brno 
Vzdálenost od staveniště:  9,8 km 
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Obrázek 5 – Trasa betonářské výztuže 
Popis trasy výztuže z ohýbárny 
BOD A 
 Odbočení vpravo z ul. Myslínova na ul. Křižíkova → 1,4 km 
 Poloměr zatáčky = 10 m 
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Obrázek 6 – Odbočení z ul. Myslínova 
BOD B 
 Odbočení vpravo z ul. Rybnická na ul. Kamenice → 7,4 km  
 Poloměr zatáčky = 9,5 m 
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3.4 Doprava stavebních materiálů ze stavebnin 
Identifikace ohýbárny 
Název:     Stavebniny DEK Brno 
Adresa:    Pražákova 625/52a, 619 00  
Brno – Horní Heršpice 
Vzdálenost od staveniště:  3,8 km 
Dojezdová doba:   do 8 minut 
Mapa trasy: 
 
Obrázek 8 – Trasa ze stavebnin 
 
Popis trasy výztuže z ohýbárny 
BOD A 
 Odbočení vlevo po výjezdu ze stavebnin z ul. Pražákova na ul. Pražákova 
 Poloměr zatáčky = 10 m 
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Obrázek 9 – Odbočení z ul. Pražákova 
3.5 Doprava věžového jeřábu Liebherr 
Pro přepravu bude zajištěna nadměrná přeprava nákladu. 
Identifikace půjčovny 
Název:     LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. 
Adresa:    Vintrovna 216/17, 664 41 Popůvky u Brna 
Vzdálenost od staveniště:  8,1 km 




Obrázek 10 – Trasa dopravy věžového jeřábu Liebherr 
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Popis trasy dopravy jeřábu Liebherr 
BOD A 
 Kruhový objezd na ulici Jihlavská 
 Poloměr zatáčky = 13,5 m 
 
Obrázek 11 – Kruhový objezd 
BOD B 
 Silniční most na ulici Jihlavská s hmotnostním omezením 19 t a dodatkovou 
tabulkou (Jediné vozidlo 48 t) – nutno přerušit provoz po dobru přejezdu 
soupravy. 
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Obrázek 12 – Silniční most 
3.6 Doprava věžového jeřábu MB 1030.1 
Identifikace půjčovny 
Název:     CRANESERVICE BRNO, s.r.o. 
Adresa:    Staré náměstí 303/33, 619 00 Brno - Přízřenice 
Vzdálenost od staveniště:  7,0 km 
Dojezdová doba:   do 11 minut 
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4 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
Časový a finanční plán stavby je zpracován jako objektový. Vychází z cen objektů dle 
technickohospodářských ukazatelů (THU). Členění harmonogramu je na týdny a je 
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5 PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
5.1 Základní popis 
V této kapitole je popsán projekt zařízení staveniště dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o 
dokumentaci staveb. Dále jsou zde specifikovány objekty zařízení staveniště. Staveniště 
bude ohraničeno mobilním oplocením. Vjezd na staveniště bude zajištěn pomocí stávající 
areálové brány. Na staveništi budou umístěny mobilní buňky, které budou sloužit jako šatny, 
sanitární zázemí a kontejnery k uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu. Dále 
bude na staveništi rozmístěno mobilní WC. Celá plocha staveniště je zpevněna pomocí 
stavebního betonového recyklátu v minimální tloušťce 30 cm. Rozmístění objektů a napojení 
na dočasné staveništní přípojky je vykresleno ve P5.1_Zařízení staveniště – hrubá vrchní 
stavba. 
5.2 Zásady organizace výstavby 
5.2.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
5.2.1.1 Voda 
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 












B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 








Hygienické účely 1 zaměstnanec 40 40 
1600 




Tabulka 23 - Výpočet spotřeby vody 
Výpočet spotřeby vody: 
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𝑄𝑛 =  
∑ 𝑃𝑛×𝑘𝑛
𝑡 ×3600






= 𝟏, 𝟕𝟗 𝐥/𝐬  
Dimenze potrubí: Qn = 1,79 l/s => jmenovitá světlost potrubí 36,2 mm (50x6,9) DN40 
5.2.1.2 Elektřina 
STAVEBNÍ STROJE A NÁŘADÍ PŘÍKON [kW] 
Věžový jeřáb LIEBHERR 200 EC-H 10 Litronic  (2ks) 37,00 
Věžový jeřáb MB 1030.1 60,00 
Ponorný vibrátor 2,00 
Závěsný vrátek 0,9 
Diamantová pila 5,50 
Ruční vrtačka 1,00 
Bourací kladivo 1,50 
Kotoučová pila 1,10 
Úhlová bruska 2,20 
Zařízení obytného kontejneru 5,00 
P1 INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 116,30 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ PŘÍKON [kW] 
Kanceláře 0,24 
Šatna 0,18 
Umývárna + WC 0,036 
Sklad 0,036 
P2 INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,50 
Tabulka 24 - Výpočet spotřeby elektřiny 
Nutný příkon elektrické energie: 
𝑆 = 1,1 √(0,5 × 𝑃1 +  0,8 × 𝑃2)2+ (0,7 × 𝑃1)2= 
1,1√(0,5 × 116,3 +  0,8 × 0,50)2+ (0,7 ×  116,3)2 = 110,31 kW   
5.2.2  Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště bude zajištěno pomocní nově vybudované kanalizační sítě. Je 
nutné kontrolovat, aby nedocházelo k únikům nebezpečných látek do kanalizace.  
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5.2.3  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na ulici Kamenice v Brně – Bohunicích, kde bude vjezd a 
výjezd ze staveniště. Druhý vstup na staveniště bude přes hlavní vjezdovou bránu do areálu 
FN. 
Odpadní vody budou odváděny pomocí nově zbudované areálové kanalizace. 
Napojení na stávající infrastrukturu bude provedeno dle jednotlivých IO. 
5.2.4  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Bude řádně 
zabezpečeno a to mobilním oplocením a označením staveniště. 
Ovlivnění kvality ovzduší během výstavby je zanedbatelné. Budu dodržovány všechny 
emisní normy, hlukové i výfukové, tak aby nedošlo k omezení obyvatelstva stroji 
pohybujících se po staveništi, nebo zápachem.  
Dále bude vypracován harmonogram výstavby, aby byly určeny maximální emise. 
Vnitrostaveništní komunikace bude u důvodu omezení prašnosti řešena pomocí drtě.  
Použití mobilního čerpadla na přepravu čerstvého betonu bude omezeno na provádění 
základové desky a stropních konstrukcí. Dále bude beton přepravován do ostatních 
konstrukcí věžovými jeřáby pomocí badií. 
5.2.5  Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Během zemních prací budu u všech vozidel vyjíždějících ze staveniště na pozemní 
komunikaci kontrolována míra znečištění. V případě deštivého počasí budou všechny 
automobily čištěny na určeném místě. Odpadní voda bude zachycována v usazovací nádrži. 
Na pozemku se nachází vzrostlé stromy a keře, které budou odstraněny v přípravné 
fázi. 
5.2.6  Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Z důvodu velkého objemu stavebních prací na staveniště a mezideponie vytěžené 
zeminy je nutné pro buňkoviště zajistit dočasný zábor zeleně na pozemku areálu fakultní 
nemocnice. 
Při výstavbě bude proveden dočasný zábor, na kterém se budou nacházet objekty 
zařízení staveniště. Předběžná ploch je do zhruba 500 m2. 
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5.2.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí pří 
výstavbě, jejich likvidace 
Všechny produkované odpady jsou vypsány v samostatné části Ekologická a 
bezpečnosti rizika. 
5.2.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Část vytěžené zeminy, cca 10%, bude využita pro terénní úpravy při dokončování 
stavby a k zásypu stavební jámy mezi objektem a pažením. O vhodnosti materiálu k zásypu 
rozhodne geolog. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku 
5.2.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Pracovní doba bude od 7:00 – 18:00 hodin. Je nutné dodržovat tyto zásady: 
 Dodržovat maximální povolené limity hluky během stavebních prací 
 Zajistit snížení prašnosti kropením 
 Zamezit znečištění povrchový a podzemních vod hlavně pohonnými hmotami, 
oleji a provozními kapalinami 
S odpady bude nakládáno podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 
 
Při provádění veškerých stavebních pracích, je nutné minimalizovat negativní vliv na 
životní prostředí. Z tohoto důvodu se musí kontrolovat dodržovaní všech nařízení, předpisů 
a vyhlášek týkajících se provádění staveb a ochrany životního prostředí. Mechanizace musí 
být v odpovídajícím technickém stavu s požadovanými dokumenty k prokázání pravidelné 
údržby a servisu. Na stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných 
prací. V průběhu realizace stavby budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou 
likvidovány na řízených skládkách k tomu určených. Ostatní odpady budou umístěny do 
připravených kontejnerů na stavbě. Nakládání s odpady bude provedeno v souladu se 
zákonem č. 154/2010 sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími 
vyhláška MŽP č. 383/2001 sb., Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.  
5.2.10   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů 
Bližší specifikace BOZP řeší samostatná část. 
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5.2.10.1  Značky označení staveniště 
 
Obrázek 14 - Označení staveniště 
 
Obrázek 15 - Označení hlavního rozvodu el. energie 
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5.2.11  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
V během provádění IO v blízkosti pěší komunikace, bude tato komunikace řádně 
označena a vyznačena náhradní trasa. Ostatní stavební práce nijak neomezí bezbariérové 
užívání okolo stavby. 
5.2.12  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při zásobování bude respektován pohyb chodců v blízkosti stavby. Komunikaci podél 
staveniště budou v obou směrech umístěny dopravní značky „Zákaz zastavení“ a „Výjezd 
vozidel stavby“. 
5.2.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod.) 
Není potřeba stanovovat žádná speciální opatření, jelikož provádění stavby neomezuje 
provoz podniků v okolí. 
5.2.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zahájení stavby: 1. 1. 2017 
Pozemní (stavební) objekty: 3/2017 – 1/2018  
Inženýrské objekty: 1/2017 – 3/2017 
Provozní soubory: 5/2017 – 11/2017 
Předání a převzetí díla: 25. 2. 2018 
5.3 Objekty zařízení staveniště 
5.3.1 Provozní objekty 
5.3.1.1 Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy budou vytvořeny z hutněného betonového recyklátu v tloušťce 300 
mm.  
5.3.1.2 Oplocení 
Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního pozinkovaného oplocení PV1 - 
průhledné vysoké oplocení o rozměrech 3,5m x 2,0m od fy Johny Servis.  
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Obrázek 16 - Mobilní oplocení 
PARAMETRY: 
 Rozměr: 3500 x 2000 mm 
 Spon oka:100 x 200 mm 
 Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 
 Síla trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 
 Hmotnost: 18 kg 
Pro spojení budou použity ocelové pozinkované svorky Svo2 - bezpečnostní. Dílce 
budou zatrčeny do recyklovaných patek Par22 o rozměrech 680 x 250 x 140 mm s 4 otvory 
a hmotností 22 kg pro snazší a rychlejší manipulaci. 
 
Obrázek 17 - Spona mobilního oplocení   Obrázek 18 - Recyklovaná patka  
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5.3.1.3 Uzamykatelný sklad 
Na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu bude použit skladový kontejner 
JOHNNY BOX typ BSk1 (dlouhý) s otevírací celou čelní stranou, rozměr 
6050x2438x2800mm (DxŠxV) 
  
Obrázek 19 - Mobilní kontejnerový sklad 
VYBAVENÍ: 
 bezpečnostní zámek JOHNNY LOCK 
 regálový systém 
 elektroinstalace s osvětlením 
 absorbér vlhkosti 
 kancelářský nábytek 
5.3.2 Sociální objekty 
5.3.2.1 Umývárna + WC 
Pro sanitární účely bude použita mobilní buňka CONTIMADE typ 19A. Bude 
napojena na staveništní přívod elektřiny a vody. 
Rozměry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm)  
 
Obrázek 20 - Mobilní sprchy s WC 
Elektrická instalace: 
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 elektroinstalace ve stěnách a závěsném (podle DIN) 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 vnější napájecí místa 400V / 32A 
 uzemnění v dolní části rámu 
 fluorescencentní lampa IP54 1 x 36 W - 1 ks, 1 x 36 W - 1 ks, přepínač - 2 ks, 
zásuvka - 2 ks, zásuvka pro ohřev - 2 ks 
 ventilátor - 1 ks 
Dveře: 
 vnější jednokřídlové ocelové s cylindrickým zámkem a třemi klíči, rozměr 
811/1968 mm - 1 ks 
 interiérové laminované dřevotřískové dveře - rozměr 811/1968 mm - 1 ks 
Okna: 
 Okno z plastu, velikost 575/400, pro vyklápění - 3 ks 
Ostatní: 
 WC, sanitární kabina na nohou s dveřmi, držák na toaletní papír, pisoár, 
oddělené sprchové kouty s háčky oděvy - 2 ks, umyvadlo se směšovací baterií 
- 3 ks, malé porcelánové umyvadlo s baterií pro studenou vodu - 1 ks, 
ohřívače vody 150 L - 1 ks, zrcadlo, police, háček na ručník - 4 ks, podlahová 
vpusť - 2 ks 
 přívod vody - potrubí 3/4 '', plastový odpad trubka, Ø 110 mm 
     
5.3.2.2 Mobilní WC  
Na stavbě bude rozmístěno několik mobilních WC s pisoárem označeno JOHNNY 
SPORT. Jejich množství a rozmístění se bude měnit v průběhu jednotlivých částí výstavby. 
PARAMETRY WC 
Vnější výška 231 cm 
Vnitřní výška 208 cm 
Vnější šířka 110 cm 
Vnitřní šířka 104 cm 
Vnější délka 119 cm 
Vnitřní délka 104 cm 
Sběrná nádrž 227 litrů 
Výška sedátka 48 cm 
                                                      DIPLOMOVÁPRÁCE
                 Stavebně technologický projekt ZZS v Brně 
Bc. Jakub Šmeidler                                                                                                         76 
Hmotnost (plastová základní ližina) 74,25 kg 
Hmotnost (dřevěná základní ližina) 85 Kg 
Plocha pro štítek na panelu dveří 40 x 53 cm 
Plocha pro štítek na bočním panelu 30 x 58 cm 
Tabulka 25 - Parametry mobilního WC 
 
Obrázek 21 - Mobilní WC 
5.3.2.3 Šatny 
Šatny pro pracovníky budou použity obytné kontejnery CONTIMADE typ 2A. 
Rozměry: A = 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Elektroinstalace: 
 vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 1 ks 
Dveře: 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 
 zádveří s vnitřními dveřmi 811 / 1968 mm - 1 ks 
Okna 
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 plastové okno 1810 / 1200 mm, otevírané a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 
1 ks 
 za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
Ostatní 
 větrací mřížky v obvodových stěnách 
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6 NÁVRH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANIZMŮ 
6.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 200 EC-H 10 Litronic   
6.1.1 Popis 
Jako hlavní zdvihací mechanismus je navržen věžový jeřáb Liebherr 200 EC-H 10 
Litronic a bude sloužit k horizontální a vertikální dopravě materiálu pro provádění 
monolitických konstrukcí, vnějšího a střešního pláště a všech dalších přesunů. 
Technický list a zatěžovací křivka a vyznačenými kritickými břemeny jsou přílohou 
této práce. 
Nejtěžší i nejvzdálenější břemeno: 44,95m (hmotnost 3 600 kg) – badie s betonem 
6.1.2 Použití 
 Základové konstrukce 
 Monolitické svislé a vodorovné konstrukce objektů SO 101, SO 102 a nájezdové 
rampy 
 Přesun materiálu na vnější opláštění 
 Osazení VZT jednotky 
6.1.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Typ Horní otoč - 
Základna Vlastní základ - 
Rozměry věže 2,3 x 2,3 m 
Výška jeřábu 53,2 m 
Délka vyložení 50,0 m 
Nosnost na konci 3 750 kg 
Nosnost u věže 10 000 kg 
Příkon 37 kW 
Tabulka 26 – Technické parametry věžového jeřábu Liebherr200 EC-H 10 Litronic   
6.1.4 Dostupnost 
LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. 
Vintrovna 17, Popůvky u Brna, 664 41 
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Obrázek 23 – Věžový jeřáb Liebherr200 EC-H 10 Litronic   
 
6.2 Věžový jeřáb MB 1030.1 
6.2.1 Popis 
Z důvodu velkého rozsahu betonových prací a velikosti stavby je navržen další věžový 
jeřáb mezi objekty SO 101 – Budova ZZS a objekty SO 103 Energocentrum. Tak aby bylo 
možné provádět dopravu materiálů i na objekt SO 104 Garáže. Jeřáb je založen na vlastním 
základu. 
Zatěžovací křivka a vyznačenými kritickými břemeny je přílohou této práce. 
Nejtěžší i nejvzdálenější břemeno: 32,0 m (hmotnost 3 600 kg) – bádie s betonem. 
 
6.2.2 Použití 
 Základové konstrukce 
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6.2.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Typ Dolní otoč - 
Základna Vlastní základ - 
Rozměry základny 5,2 x 4,6 m 
Výška jeřábu 31,0 m 
Délka vyložení 32,0 m 
Nosnost na konci 3 200 kg 
Nosnost u věže 8 000 kg 
Příkon 60 kW 
Tabulka 27 – Technické parametry věžového jeřábu MB 1030.1   
6.2.4 Dostupnost 
CRANESERVICE BRNO, s.r.o. 
Staré náměstí 303/33, 619 00 Brno - Přízřenice 
 
Obrázek 24 – Věžový jeřáb MB 1030.1 
6.3 Rotační vrtná souprava BAUER BG 20 H 
6.3.1 Popis 
Vrtná souprava Bauer BG 20 H bude použita zhotovení vrtů pro záporovou stěnu a 
následné osazení IPE nosníků. Dále vrtaní hlubinných pilot, vrtů pro založení opěrné stěny 
a osazení armokošů do těchto vrtů. Všechny vrty budou paženy ocelovými pažnicemi. 
Parametry této soupravy jsou naprosto vyhovující pro tyto prováděné práce. Technický list 
vrtné soupravy je přiložen jako příloha P6.3_TL-Vrtná_souprava. 
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6.3.2 Použití 
 Záporové pažení 
 Hlubinné založení objektu SO 101 Budova ZZS 
 IO 256 Opěrné stěny 
6.3.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Hmotnost soupravy 54,3 t 
Hmotnost vrtné hlavy 3,3 t 
Hloubka vrtu 21,5 m 
Průměr vrtu bez pažení 
(max.) 1 500 mm 
Průměr vrtu s pažením 
(max.) 1 200 mm 
Pažící síla 100 kN 
Hloubka pažení 13,1 m 
Nosič BT 60 - výkon 146 kW 
Tabulka 28 – Technické parametry vrtné soupravy Bauer BG 20 H 
6.3.4 Dostupnost 
CT Project s.r.o. 
Drážní 1152/11, Brno, 627 00
 
Obrázek 25 – Vrtná souprava Bauer BG 20H 
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Obrázek 26 – Vrtná souprava Bauer BG 20H 
6.4 Pásové rypadlo Caterpillar 323F L 
6.4.1 Popis 
Pásové rýpadlo bude na staveniště dopraveno na podvalníku stejně jako vrtná 
souprava. Bude použito na hrubé terénní úpravy, popis postupu práce je uveden v kapitole 
č.2 – Studie realizace hlavních technologických etap SO 101 – Budova ZZS. 
6.4.2 Použití 
 Hrubé terénní úpravy 
6.4.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Provozní hmotnost 22,6 - 25,7 t 
Výkon 120 kW 
Objem lopaty 0,5 - 1,50 m3 
Max. hloub. dosah / 
max. dosah 6,7 / 9,8 m 
Tabulka 29 – Technické parametry pásového rypadla 
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6.4.4 Dostupnost 
ZEPPELIN CZ s.r.o.  
Tuřanka 119, 627 00 Brno 
 
Obrázek 27 - Pásové rypadlo Caterpillar 323F L 
6.5 Kolový nakladač Caterpillar 914G 
6.5.1 Popis 
Tento kolový nakladač bude na staveniště rovněž dopraven na podvalníku stejně jako 
vrtná souprava a pásové rypadlo. Bude použit na přemisťování zeminy při hrubých terénních 
úpravách, popis postupu práce je uveden v kapitole č.2 – Studie realizace hlavních 
technologických etap SO 101 – Budova ZZS. 
6.5.2 Použití 
 Hrubé terénní úpravy 
6.5.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Provozní hmotnost 7,5 t 
Výkon 72 kW 
Objem lopaty 1,4 m3 
Statické klopné zatížení 5404  kg 
Tabulka 30 – Technické parametry kolového nakladače 
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6.5.4 Dostupnost 
ZEPPELIN CZ s.r.o., Tuřanka 119, 627 00 Brno
 
Obrázek 28 - Kolový nakladač Caterpillar 914G 
 
6.6 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 434F IIIB 
6.6.1 Popis 
Kolové rýpadlo – nakladač je zvolen pro svou univerzálnost při využití u výkopových 
prací, přemisťování výkopku a manipulaci se stavebními materiály pomocí paletovacích 
videl. 
6.6.2 Použití 
 Hrubé terénní úpravy (výkop, odvoz výkopku) 
 Výkopy základových pasů a desek 
 Terénní a sadové úpravy 
 Manipulace s paletami 
6.6.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Provozní hmotnost 8,6 t 
Výkon 74,5 kW 
Objem lopaty nakladače 1,3 (1,15) m3 
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Objem lopaty rýpadla 0,08 - 0,29 m3 
Max. hloub. dosah / 
max. dosah 6,5 / 7,3 m 
Tabulka 31 – Technické parametry kolového rýpadlo – nakladače Caterpillar 434F IIIB 
6.6.4 Dostupnost 
ZEPPELIN CZ s.r.o., Tuřanka 119, 627 00 Brno
 
Obrázek 29 - Kolové rýpadlo – nakladač Caterpillar 434F IIIB 
 
6.7 Nákladní automobil TATRA 6x6 třístranný sklápěč 
6.7.1 Popis 
Velikost nákladních vozidel byla volena vzhledem k velikosti dopravních cest přes 
město Brno. 
6.7.2 Použití 
 Zemní práce (odvoz výkopku) 
 Doprava betonového recyklátu 
6.7.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Výkon motoru 325 kW 
Max. tech. přípustná hmotnost 28 500 kg 
Užitečné zatížení 16 300 kg 
Max. rychlost 85 km/hod 
Objem korby 9 m3 
Tabulka 32 – Technické parametry nákladního automobilu 
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6.8 Autodomíchávač s nástavbou Stetter C3, výrobní ř. BASIC 
LINE, Typ AM 9C 
6.8.1 Popis 
Nástavba Stetter 9 m3 bude umístěna na podvozku nákladního automobilu. Tento 
autodomíchávač používá TBG BETONMIX a.s. - betonárna Bosonohy a objem bubnu 9 m3 
je vhodný z důvodu plnění bádie o objemu 1,5 m3 (6 plnění bádie = 9 m3). 
6.8.2 Použití 
 Doprava betonu při všech betonářských pracích. 
6.8.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Jmenovitý objem 9 m3 
Stupeň plnění 56,9 % 
Sklon bubnu 11,2 ° 
Separátní pohon SH D914L06/86,5 typ/kW 
A - Průměr bubnu 2300 mm 
B - Výška násypky 2474 mm 
C - Průjezd. Výška 2534 mm 
D - Výsypná výška 1089 mm 
Tabulka 33 – Technické parametry autodomíchávače 
 
 
Obrázek 30 - Rozměry bubnu autodomíchávače 
6.8.4 Dostupnost 
TBG BETONMIX a.s. - betonárna Bosonohy 
Jihlavská 709/51, 642 00 Brno 
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Obrázek 31 - Audomíchávač Stetter 
6.9 Automobilní čerpadlo čerstvého betonu PUTZMEISTER 
M58 
6.9.1 Popis 
Tento typ automobilního čerpadla využívá firma TBG BETONMIX a.s. - betonárna 
Bosonohy. Jeho vertikální a horizontální dosahy vyhovují potřebám stavby. 
6.9.2 Použití 




Popis  Hodnota MJ 
Šířka vpředu 8,9 m 
Šířka vzadu 12,5 m 
Délka 11,5 m 
Výška dosahu 58,0 m 
Vzdálenost dosahu 53,4 m 
Hloubka dosahu  44,0 m 
Tabulka 34 – Technické parametry automobilního čerpadla čerstvého betonu 
PUTZMEISTER M58 
6.9.4 Dostupnost 
TBG BETONMIX a.s. - betonárna Bosonohy 
Jihlavská 709/51, 642 00 Brno 
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Obrázek 32 - Automobilního čerpadlo čerstvého betonu PUTZMEISTER M58 
6.10 Bádie na čerstvý beton 
6.10.1 Popis 
Pro betonáže bude použita čtyřhranná bádie na beton typ 1034 s gumovým rukávem. 
Délka rukávu je přípustná max. 1,5 m, z důvodu zajištění homogenity ukládaného betonu. 
Manipulaci s badií zajistí věžové jeřáby. 
S badií budou pracovat pouze proškolené a pověřené osoby. 
6.10.2 Použití 
 Betonáž svislých monolitických nosných konstrukcí 
6.10.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Objem 1,5 m3 
Výška 1,8 m 
Nosnost 3600 kg 
Hmotnost 495 kg 
Tabulka 35 – Technické parametry bádie na beton typ 1034 
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Obrázek 33 - Bádie na beton typ 1034 
6.11 Ponorný vibrátor Perles CMP + ohebná hřídel Perles 
AM35/5 
6.11.1 Popis 
Daná kombinace ponorného vibrátoru a ohebné hřídele, zajistí požadované prohutnění 
konstrukcí, jelikož je průměr a délka hřídele voleno s ohledem na výšky stěn a mezery mezi 
výztuží.  
6.11.2 Použití 
 Hutnění železobetonových monolitických konstrukcí 
6.11.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Napětí  230 V 
Hmotnost (motor + hřídel)  16 kg 
Příkon  2 000 W 
Rozměry motoru (d x š x v) 320 x135 x 220 mm 
Hutnící výkon  10 m3/hod 
Průměr hřídele  35 mm 
Délka hřídele  4,0 m 
Napětí  230 V 
Tabulka 36 – Technické parametry ponorného vibrátoru 
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Obrázek 34 – Ponorný vibrátor 
6.12 Závěsný vrátek BETA SUM210 /C DF 3TG VL (lano 35m) 
6.12.1 Popis 
Tento stavební vrátek je zvolen z důvodu sekundární dopravy materiálu na lešení. 
Musí jej obsluhovat proškolená a zodpovědná osoba. 
6.12.2 Použití 
 Sekundární doprava materiálu na lešení 
6.12.3 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Nosnost: 200  kg 
Délka lana - Max.: 35  m 
Průměr lana: 5 mm 
Rychlost zdvihu: 23  m/min 
Rychlosti: 1 - 
Výkon: 0,9 kW 
Motor: elektrický - 
Motor model: jednofázový - 
Napětí: 230  V 
Napětí ovládací: 230  V 
Rozměry (DxŠxV): 235 x 820x520 mm 
Hmotnost: 35  kg 
Tabulka 37 – Technické parametry závěsného vrátku 
                                                      DIPLOMOVÁPRÁCE
                 Stavebně technologický projekt ZZS v Brně 
Bc. Jakub Šmeidler                                                                                                         92 
 
Tabulka 38 – Závěsný vrátek 
 
6.13 Nivelační přístroj AT-B4 sada 
6.13.1 Použití 
 Kontrola výškových úrovní 
6.13.2 Parametry 
Technické parametry 
Popis  Hodnota MJ 
Přesnost 2mm/1km mm 
Auto urovnáni Ano m 
Zvětšení 24x mm 
Hmotnost (suchá) 1,7 kg 
Rozměry hutnící desky 
 (v x š x d) 
130x215x135 
mm 
Napětí ovládací: 230 V 
Rozměry (DxŠxV): 235 x 820x520 mm 
Hmotnost: 35 kg 
Tabulka 39 - Technické parametry nivelačního přístroje 
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Obrázek 35 - Nivelační sada 
 
6.14 Drobné ruční nářadí 
 Úhlová bruska 
 Příklepová vrtačka       
 Bourací kladivo 
 Míchadlo na maltu      
 Elektrický hoblík 
 Přímočará pila  
 Kotoučová pila 
 AKU vrtačka  
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7 ČASOVÝ PLÁN SO 101 – BUDOVA ZZS 
Pro stavební objekt SO 101 – Budova ZZS je vypracován podrobný časový plán 
jednotlivých činností. 
Plán je zpracován od zahájení výstavby, tzn. přípravných prací. Položky jako jsou 
některé dokončovací práce, instalace a další jsou vytvořeny pomocí vztahu 
technickohospodářských ukazatelů a produktivity práce jednoho pracovníka. Nejmenší 
časová jednotka je den. 
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8 BILANCE HLAVNÍCH ZDROJŮ 
8.1 Bilance pracovníků a materiálů 
Bilance pracovníků jsou výstupem z programu Contec ve formátu tabulky a grafu a je 
součástí této diplomové práce jako příloha č. P8.1_Bilance pracovníků – tabulka, 
P8.2_Bilance pracovníků – graf. 
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9  TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VNĚJŠÍHO 
OPLÁŠTĚNÍ OBJEKTU 
9.1 Obecné informace o stavbě 
název akce:  „Stavba nové budovy ZZS JmK v Brně - Bohunicích“ 
místo:   Areál FN Brno Bohunice 
    Jihomoravský kraj 
    Česká republika 
stavebník:  ZZS JmK, p.o. 
Sídlo:   nám 28. října č. 23, 602 00 Brno 
Zastoupení: ve věcech smluvních (oprávněný zástupce): 
    Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel ZZS JmK, p. o. a QA 
ve věcech technických: 
    Miroslav Kakáč, technickoprovozní náměstek ZZS JmK, 
    IČ: 00346292 
    DIČ: CZ 00346292 
Charakter stavby: Novostavba 
Zpracovatel dokumentace: 
    ATELIER 2002, s.r.o. 
    Zachova 634/6, 602 00 Brno 
statutární orgán / zastoupený: 
    Ing. Arch. Vladislav Vrána, jednatel společnosti 
    IČ: 26897270 
    DIČ: CZ26897270 
Autoři:  Ing. arch. Vladislav Vrána, ing. arch. Pavel Havelka 
    spolupráce Ing. arch Martin Hádlík 
9.1.1 Údaje o místě stavby  
Sněhová oblast:  II.  
Větrová oblast:  II.  
Teplotní oblast:  -12° C  
Námrazová oblast:  nízká 
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9.1.2  Popis stavby 
 Účelem dokumentace je návrh nového areálu ZZS JmK, ve kterém budou situován 
řídící úsek, operační středisko a výjezdové stanoviště. Pozemek v Brně Bohunicích byl 
součástí areálu Fakultní nemocnice Brno a nebyl intenzivně využit. Pozemek byl převeden 
bezúplatným převodem z majetku Fakultní nemocnice Brno ve veřejném zájmu za účelem 
výstavby provozní budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje p.o. ve 
prospěch Jihomoravského Kraje. 
 Hlavní budova je koncipována jako jednoduchý kvádr s podélnou osou ve směru 
východ – západ. Jedno podlaží je ze směru ulice Kamenice zahloubeno na současnou úroveň 
pozemku. Budova má, včetně částečně zahloubeného podlaží, čtyři podlaží a střešní 
nadstavbu.  
 V hlavní budově je umístěn řídící úsek, operační středisko, úsek posádek ZZS, 
pohotovostní stání zásahových vozidel, provozně technický úsek. Na hlavní budovu 
navazuje objekt energocentra a garáží záložních a referentských vozidel. 
9.1.3  Obecná charakteristika procesu 
Tímto technologickým předpisem je řešeno provedení opláštění objektu více způsoby. 
Zaprvé pomocní keramické fasády z režných cihel, zadruhé za použití lehkého zavěšeného 
fasádního pláště z vlnitého plechu, předsazeného odvětrávaného lehkého fasádního pláště, 
za další pomocí moniérek a v neposlední řadě standartní kontaktní zateplovací systém 
(neboli KZS). 
9.2 Materiál, doprava, skladování 
9.2.1  Materiál 
Výpis materiálu, pro tento technologický proces, je rozdělen podle typu vnějšího 
opláštění. Na Keramická provětrávanou fasádu je použita hydrofobizovaná minerální 
izolace, kotvy Halfen, režné zdivo Klinker a další doplňkové prvky.  
Název Č. výrobku M. j. Množství 
Přizdívka, cihly Klinker, tl. 140 mm, plné, cihly 
290x140x65 mm, kotvení sponami 
347240011V01 m2 1101,7 
Izolace tepelná stěn přichycením drátem na talířové 
hmoždiny 
713131121V01 m2 1101,7 
Deska minerální vlákno - podélná TR10  tl. 140 
mm 
63140106R m2 1101,7 
Tabulka 40 – Výkaz výměr vnějšího opláštění 
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9.2.2 Doprava 
9.2.2.1 Primární doprava 
Doprava materiálu na staveniště je zajištěna pomocí nákladního automobilu ze 
stavebnin Stavebniny DEK Brno na ulici Pražákova 625/52a v Brno – Horní Heršpice, 
vzdálené od staveniště 3,8 km. 
Tato trasa je znázorněna v kapitole koordinační situace a stavby se širšími vztahy 
dopravních tras. 
9.2.2.2 Sekundární doprava 
Na staveništi bude režné zdivo a doplňkový materiál přesouván pomocí věžového 
jeřábu LIEBHERR 200 EC-H 10 Litronic umístěného dle výkresu zařízení staveniště. Tento 
jeřáb bude pronajat z firmy Liebherr nacházející se na adrese Vintrovna 216/17 v Popůvkách 
u Brna. 
Na lešení bude materiál dopravován pomocí stavebního vrátku. 
9.2.3 Skladování 
Skladovací plocha režného zdi a doplňkového materiálu bude částečně na ploše 
staveniště a částečně na již zhotovené stropní konstrukci. Při skladování na zemi na 
zpevněném, odvodněném povrchu a ve spádu 2 % směrem od objektu. Při ukládání materiálu 
na zhotovenou konstrukci se musí dbát na rovnoměrné zatěžování konstrukce. Veškerý 
materiál bude uložen na paletách. Mezi paletami materiálu by měly být dodrženy průchozí 
šířky 0,75 m. 
Tepelná izolace musí být skladována v originál balení a případně zakryta folií. Byť je 
izolace hydrofobizovaná, neměla by být v kontaktu s vodou. 
Běžný stavební materiál bude uložen do skladů staveniště. Drobný materiál bude           
v uzamykatelných skladech.  
 
9.3 Převzetí pracoviště 
Pracoviště bude předáno s veškerou dokumentací skupině pracovníků, která bude 
provádět jednotlivé části vnějšího opláštění. Před zahájením musí být dokončen ŽB skelet. 
Hlavní stavbyvedoucí spolu s TDI provedou kontrolu stavu provedených prací. O kontrole 
bude proveden zápis do stavebního deníku. Nosné konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
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na svislost, dostatečnou vyzrálost a pevnost. Dále musí být provedena montáž a kontrola 
lešení s předanými protokoly o lešení. 
Staveniště musí být oploceno po celém obvodu oplocení a min. výšce 1,8 m. 
Příjezdová cesta na staveniště vede z ulice Kamenice a jako vjezd bude po dohodě se 
stavebníkem využit vjezd do areálu FN v Brně Bohunicích.  
9.4 Obecné pracovní podmínky 
9.4.1 Povětrnostní podmínky 
Pro provádění keramické fasády z režných cihel by se měly teploty pohybovat v 
rozmezí 5°C až 30°C. Rychlost větru nesmí přesáhnout 10 m/s a práce nebudou prováděny 
za špatných klimatických podmínek. 
9.4.2 Vybavení staveniště 
Staveniště bude oploceno a vjezd zajištěn stávající bránou z místní komunikace. 
Pojezd po staveništi bude zajištěn po vrstvě zhutněného nesoudržného materiálu. Na 
staveništi budou umístěny stavební buňky, které budou sloužit jako kancelář 
stavbyvedoucího, šatny pracovníků a sociální zařízení. Dále zde budou kontejnery sloužící 
pro uskladnění drobného materiálu a pracovního nářadí. Na staveništi bude zajištěn přívod 
vody a rozvod elektřiny k zařízením a objektům.  
9.4.3 Instruktáž pracovníků 
Pracovníci budou proškolení z BOZP, požární ochrany a seznámeni s technologickými 
postupy pro provádění jednotlivých opláštění. 
Pracovní doba je určena jako 10 hodinový pracovní provoz, proto bude osvětlení 
staveniště řešeno jako denní osvětlení 80 % z trvání provádění stavby. Pro zbytek pracovní 
doby bude využito osvětlení pomocí LED panelů a ručních přenosných svítidel. Stravování 
zaměstnanců bude probíhat s využitím veřejného stravování. 
9.5 Personální obsazení 
Před zahájením veškerých prací bude zkontrolována odborná způsobilost jednotlivých 
pracovníků. 
Profese Počet Kvalifikace 
Vedoucí pracovní čety 1 Vyučen, proškolen 
Zedník 4 Vyučen, proškolen 
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Lešenář 5 Lešenářský průkaz 
Jeřábník 1 Strojní průkaz – jeřábník 
Pomocný pracovník 2 Bez požadavků 
Tabulka 41 - Výpis personálního obsazení 
9.6 Stroje, nářadí 
Pro provádění vnějšího opláštění budovy pracovníci budou používat základní 
elektrické a ruční nářadí.  
9.6.1 Ruční nářadí 
 Tužka, provázek 
 Svinovací metr, vodováha 
 Vysouvací zalamovací nůž 
 Zednické nářadí (zednická lžíce, kladivo, hladítko) 
 Pákové kleště 
9.6.2 Elektrické nářadí 
 Příklepová vrtačka 
 Úhlová bruska 
 Stavební vrátek 
 Míchadlo na zdící maltu 
 Optický nivelační přístroj 
9.6.3 Pomůcky BOZP 
Všichni pracovníci budou vybaveni OOPP (pracovní oděv a obuv, přilba, výstražná 
vesta a ochranné pomůcky), bez kterých nesmí být vpuštěni na staveniště.  
9.7 Pracovní postup 
9.7.1 Zavěšená keramická fasáda z režných cihel 
9.7.1.1 Montáž závěsného kotvícího systému Halfen 
Nerezové závěsy jsou zakotveny do nosné konstrukce v předem stanovené výškové 
linii a vodorovně vyváženy. Kotvení pracovníci používají elektrickou příklepovou vrtačku 
pomocí, které vyvrtají předem vyznačené kotvící body závěsných kotev. Tento vrt řádně 
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vyčistí pomocí speciálního kartáčku a vyfouká se zbylý prach ruční pumpičkou. Po vyvrtání 
se závěsné kotvy připevní ocelovými hmoždinkami do vyvrtaných otvorů. 
9.7.1.2 Uložení tepelné izolace 
První řada hydrofobizované minerální tepelné izolace s integrovanou pojistnou izolací 
je položena s vykrojením v místě kotev na kotvící systém. Tento prostup i další prostupy 
následných kotev je zapotřebí utěsnit pomocí speciální těsnící pásky, tak aby byla dodržena 
funkce pojistné hydroizolační vrstvy. Tepelná izolace je kotvena pomocí speciálních 
nerezových hmoždinek. Hmoždinky se vloží a dorazí do předem předvrtaných otvorů. Poté 
jsou opatřeny distančními podložkami, které přesně vymezí odvětrávaný prostor a zbývající 
délku hmoždinky se jednoduše ohne ve směru vyzdívaného líce konstrukce. Umístění 
hmoždinky se nutno přizpůsobit úrovni probíhající ložné spáry. 
9.7.1.3 Zdění režného zdiva 
Na připravený závěsný systém s osazenou tepelnou izolací se nanese zednickými 
lžícemi první vrstva speciální zdící malty, která je vhodná i pro spárování pohledového 
zdiva. Tyto práce mohou provádět pouze vyučení, proškolení a hlavně manuálně zruční 
pracovníci. Další krok je vlastní založení první vrstvy zdiva. Na nanesenou maltu se volně 
položí zdící cihly s maltovou kapsou vždy vzhůru a dále se rovnoměrně rozvrhne rozložení 
styčných spár. Tato vrstva se musí pečlivě horizontálně i vertikálně vyvážit. Poté se provede 
dokonalé promaltování ložných a styčných spár v plné tloušťce. Současně s nanesením zdící 
malty na ložnou spáru se vloží do maltového lože předem ohnuté konce nerezových kotev. 
Na takto nanesenou vrstvu malty se klade druhá vrstva cihel tak, aby byla dodržena 
požadovaná skladba převazby. Po položení cihel se opětovně provede směrová a výšková 
korekce. Při kladení následných vrstev dojde k částečnému vytlačení malty z ložné spáry, 
proto je důležité použití speciální zdící malty, aby nedocházelo ke stékání malty dolů na již 
vyzděné zdivo. Přetékající zbytky malty se odeberou zednickou lžící a dále se využijí při 
vyzdívání. Při zdění se stále současně provádí kladení tepelné izolace a jejího kotvení. Pro 
určení přesné polohy hmoždinek tak, aby přesně navazovaly na polohu ložné spáry, se 
použije nasucho položená cihla, nad kterou se v úrovni cca 1 cm předvrtá otvor pro kotvící 
hmoždinku. Celý tento postup se následně stále opakuje.  
Hotově provedená lícová plocha se nechá proschnout do stavu, kdy malta přestane 
lepit. Následně se provede finální úprava spár pomocí vyškrabání například dřevěným 
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kolíkem nebo speciální spárovací lžící. Závěrečné očištění plochy se provádí s dostatečným 
časovým odstupem cca dvou hodin po zaspárovaní a to ometením jemným smetáčkem. 
9.7.1.4 Hydrofobní impregnace fasády 
Jako finální vrstva nastříkána hydrofobní impregnace fasády pomocí ruční tlakové 
postřikovač. Nástřik se provede do úrovně 2NP za účelem ochránění lícové plochy zdiva a 
spár před degradačními vlivy (např. odstřikující voda).  
Je přiložen výkres detailů P9.1_DETAILY. 
9.8 Jakost a kontrola kvality 
Detailní popis jednotlivých bodů kontrol je zpracován v samostatné kapitole Kontrolní 
a zkušební plán. O výsledcích jednotlivých zkoušek budou zhotoveny protokoly nebo zápisy 
do stavebního deníku.  
9.8.1 Kontroly vstupní 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola připravenosti a převzetí pracoviště 
 Kontrola jakosti, množství a skladování materiálů 
 Kontrola použitých nářadí a revizí 
 Kontrola pracovníků a BOZP 
9.8.2 Kontroly mezioperační 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Zaměření fasády 
 Upevnění stěnových kotev a kontrola výtažných zkoušek 
 Uložení tepelné izolace 
9.8.3 Kontroly výstupní 
 Kontrola zapravení po demontáži lešení 
 Kontrola geometrie 
 Kontrola celkového provedení a vzhledu 
                                                      DIPLOMOVÁPRÁCE
                 Stavebně technologický projekt ZZS v Brně 
Bc. Jakub Šmeidler                                                                                                         106 
9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci – BOZP 
Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou proškoleni o bezpečnosti práce, 
požární bezpečnosti a dané technologii etapy. O těchto školeních bude proveden zápis. 
Bezpečnost práce na staveništi je blíže popsána v části Ekologie a Bezpečností rizika. 
9.10 Ekologie 
Nakládání s odpady bude provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. O 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 383/2001 
sb. a vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 
Podrobnější řešení odpadů je rozebráno v kapitole Ekologie a Bezpečností rizika, této 
diplomové práce. 
9.11 Literatura 
Všechny použité zdroje jsou uvedeny v seznamu zdrojů a citací v závěru této 
diplomové práce. 
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10 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
10.1 Základní popis 
Kontrolní a zkušební plán patří mezi další části stavebně technologického projektu. 
Jsou zde definována kritéria jednotlivých činností a částí stavby, která jsou nutná dodržet, 
aby odpovídala požadovaným parametrů pro provádění pozemních staveb a smlouvě o dílo. 
KZP je zpracováván na základě harmonogramu výstavby, ze kterého se určí, co a kdy se 
bude u dané konstrukce kontrolovat. Kontroly provádí dodavatel (subdodavatel) 
s objednatelem prací (investor, TDI, AD, hlavní dodavatel). Kontroly se provádí průběžně. 
O kontrolách bude buď proveden zápis do stavebního deníku, nebo bude vyhotoven 
samostatný protokol. KZP je rozdělen na kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. 
10.2 Vstupní kontroly 
10.2.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost předložené projektové dokumentace dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dokumentace musí být       
v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. PD musí být odsouhlasená autorizovaným 
projektantem a investorem. Kontrolu PD provádí stavbyvedoucí a v případě jakýkoliv změn 
provede zápis do stavebního deníku s popisem řešení změny oproti původní PD. Tuto změnu 
musí podepsat projektant a případně TDI. 
10.2.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrolují se zpevněné plochy staveniště, poloha staveniště, funkčnost všech prvků 
staveniště. Dále funkčnost, bezpečnost přípojných a rozvodných míst elektřiny a vody. 
Kontroluje se oplocení staveniště (min. výška 1,8 m) proti vniku nepovolaných osob a také 
je-li řádně označeno. Staveniště musí být v souladu s výkresem zařízení staveniště a 
technickou zprávou zařízení staveniště. Všechny prvky zařízení staveniště musí být                   
v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. O kontrole bude proveden 
zápis do SD. 
10.2.3 Kontrola materiálu 
Kontrolu provádí HS, PS a TDI. Kontrola je prováděna v souladu s ČSN 73 
0212-5 
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Musí se u každé dodávky materiálu kontrolovat dodací list, který musí obsahovat tyto 
údaje: 
 Číslo a datum vystavení dokladu 
 Název a sídlo dodavatele 
 Název a sídlo odběratele 
 Místo dodávky 
 Kontroluje se množství dodaného materiálu, jeho nepoškozenost, 
nepoškozenost obalů. 
 Kontrolujeme rozměry dodaného materiálu. 
 Kontrolujeme certifikáty a shody, štítky CE 
O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
10.2.4 Kontrola strojů a nářadí 
HS spolu s vrtmistrem a obsluhami jednotlivých strojů vizuálně zkontrolují jejich stav. 
Dále se zkontroluje vedení strojního deníku, kde musí být zapsány všechny informace o 
údržbě, pravidelných servisních kontrolách i případných opravách.  
10.2.5 Kontrola BOZP 
Před zahájením prací je nutno ověřit požadavky uvedené v kapitole Ekologie a Rizika. 
Všichni pracovníci pohybujíce na stavbě, musí být vybaveni OOPP. Bez nich nesmí být 
vpuštěni na pracoviště. 
10.3 Mezioperační kontroly 
10.3.1 Klimatické podmínky 
Stav klimatických podmínek se uvádí do stavebního deníku každý den. Práce budou 
přerušeny pokud: 
 Bude snížena viditelnost do 30m, a pokud rychlost větru přesáhne 11m/s při 
pracích ve výškách. 
 Práce budou přerušeny za deště a snížené viditelnosti. 
10.3.2 Kontrola zaměření 
Kontrolu provádí HSV, PSV dle montážního manuálu a technologického předpisu. 
Provádí se kontrola zaměřených bodů pro aplikaci nosných kotev Halfen. Kontrola probíhá 
vizuálně a měřením. 
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10.3.3 Upevnění stěnových kotev a kontrola výtažných zkoušek 
Kontroluje se jejich řádné upevnění do nosné konstrukce, jejich svislost a vodorovnost. 
Dále se hodnotí, jestli jsou upevněny ve vzdálenostech uvedených v montážním manuálu a 
technologického předpisu. Kontrola se provádí měřením pomocí vodováhy a nivelačního 
přístroje. Dále se provádí kontrola výtažných zkoušek kotvících prvků dle návrhu statika. 
10.3.4 Uložení tepelné izolace 
Před uložením TI je nutno zkontrolovat, jestli je do konstrukce ukládán předepsaný 
typ tepelné izolace. Izolace musí odpovídat normám ČSN EN 13162+A1 a ČSN EN 13501-
1+A1. Kontroluje se upevnění k nosné konstrukci, které je provedeno pomocí kotevních 
prvků. Kontroluje se, zda množství a rozmístění těchto kotev odpovídá montážnímu manuálu 
a technologického předpisu, statického výpočtu. 
10.3.5 Zdění režného zdiva 
U zdění režného zdiva se kontroluje vrstva nanášení zdící malty, která musí být 
rovnoměrná a spáry musí být plně vyplněny. Dále se kontroluje typ režného zdiva a její 
rozměry. Další důležitou kontrolou je kontrola vkládání nerezových kotev do ložných spár 
dle kotevního plánu. V neposlední řadě je nutno kontrolovat svislost a rovinatost zdění. 
10.3.6 Kontrola provádění hydrofobizačního nátěru 
V rámci kontroly provádění hydrofobizačního nátěru se ověřuje specifikace 
nanášeného prostředku, zda se shoduje s požadavky PD. Dále se kontroluje výška nanášení 
a to minimálně do výšky 2NP.  
10.4 Výstupní kontroly 
10.4.1 Kontrola geometrie 
Kontrola je provedena náhodně měřením, vizuálně a je hodnocena v souladu 
s platnými normami, technologickými postupy výrobců a hlavně dle PD. Maximální 
odchylka ve všech směrech jsou 2 mm / 2 m a měření se provádí pomocí 2 m latě. 
10.4.2 Kontrola skutečného provedení a vzhledu 
Kontroluje se celkový vzhled skutečného provedení a shoda s návrhem podle PD. Dále 
se kontroluje celistvost a provedení detailů například u okenních otvorů, založení a 
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zakončení zavěšené fasády. Kontrolu provádí za spoluúčasti HS a TDI a provede se pouze 
jednorázově – vizuálně. O výsledku se provede zápis do stavebního deníku. 
 
10.5 Použité normy a vyhlášky 
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11 EKOLOGIE A BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA 
11.1 EKOLOGIE 
Při provádění veškerých stavebních pracích nesmí dojít k negativnímu vlivu na životní 
prostředí. Je nutné kontrolovat dodržování všech nařízení, předpisů a vyhlášek týkajících se 
provádění staveb a ochrany životního prostředí. Mechanizace musí být v odpovídajícím 
technickém stavu s požadovanými dokumenty k prokázání pravidelné údržby a servisu. Na 
stavbě musí být dodržovány časové limity pro provádění hlučných prací. Musí být zabráněno 
únikům nafty a olejů do půdy. V případě úniku nebezpečných kapalin ze strojů je nutno 
zajistit nádoby na odkap těchto kapalin. 
Nakládání s odpady bude provedeno v souladu se zákonem č. 154/2010 sb. O 
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 383/2001 
sb. a vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. 
Seznam odpadů vznikajících při výstavbovém procesu podle vyhlášky číslo č. 93/2016 
Sb. - Katalogu odpadů: 
13 – Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Katalogové 
číslo: Druh odpadu:  Typ odpadu: Nakládání 
13 2 
 
Odpadní motorové, převodové 
a mazací oleje N 1 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N 1 
15 – Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené 
Katalogové 
číslo: Druh odpadu:  Typ odpadu: Nakládání 
15 01 01 Papírový nebo lepenkový obal O 1 
15 01 02 Plastové odpady O 1 
17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 
míst)  
Katalogové 
číslo: Druh odpadu:  Typ odpadu: Nakládání 
17 01 01 Beton O 2 
17 01 02 Cihla O 2 
17 01 03 Keramika O 2 
17 01 04 Sádrová stavební hmota O 1 
17 02 01 Dřevo O 1 
17 02 02 Sklo O 2 
17 02 03 Plast O 1 
17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu N 2 
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17 04 05 Železo a ocel O 2 
17 05 01 Zemina a kameny O 2 
17 06 02 
Ostatní izolační materiály – 
minerální vata O 1 
17 06 04 Izolační materiály O 1 
20 - Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované  
Katalogové 
číslo: Druh odpadu:  Typ odpadu: Nakládání 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 
Způsoby zpracování (likvidace)  
1 Odvoz na skládku 
2 Třídění stavebních sutí 
Tabulka 42 – Seznam odpadů 
 
11.2 BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA 
Právní předpisy, které je nutno dodržovat: 
PŘEHLED SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY PRO OBLAST BOZP 
Předpisy vztahující se k bezpečnosti práce: 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.  Kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 
okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
Zákon č. 251/2005 Sb. O inspekci práce 
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Předpisy vztahující se k bezpečnému provozu strojů, nářadí a technických zařízení 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. Kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
Vyhláška č. 77/1965 Sb. O způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Předpisy vztahující se k pracovnímu prostředí 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců 
při práci 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Předpisy vztahující se k provádění staveb 
Zákon č. 183/2006 Sb.  Stavební zákon 
Vyhláška č. 20/2012 Sb. O technických požadavcích na stavbu 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 
Tabulka 43 - Výpis legislativy 
Pro bezpečnost na staveništi je třeba: 
 Všichni pracovníci musí během provádění veškerých prací používat OOPP 
 Provádět kontrolu platnosti strojních průkazů 
 Namátkově kontrolovat požívání alkoholických a jiných návykových látek na 
pracovišti 
 Zákaz vstupu do nebezpečných prostorů jeřábu veškeré mechanizaci 
používané při práci 
 Udržovat pořádek na staveništi 
 
11.2.1 Základní popis stavby a její specifika  
Stavební práce na daném stavebním projektu zahrnují tyto specifika:  
 bourací práce zpevněných ploch  
 práce HTÚ a hloubkového zakládání stavby  
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 zajištění stavební jámy záporovou stěnou  
 hloubka stavební jámy cca 3,7 m 
 provádění monolitických ŽB konstrukcí 
 možná vzájemná kolize pracovního prostoru věžových jeřábů 
 pád z výšky 
11.2.2  Systém řízení bezpečnosti na staveništi  
Systém řízení BOZP na staveništi se bude řídit zejména požadavky Stavebního zákona, 
Zákoníku práce a zákonem č. 309/2006 Sb. Základní podmínky BOZP pro provádění 
stavebních prací jsou dány platnou legislativou a smlouvu o dílo mezi investorem a 
zhotovitelem stavebních prací. 
11.2.3 Vyhodnocení rizik  
V níže uvedené tabulce jsou uvedena základní rizika stavebního projektu, výčet rizik 
není konečný, podrobnější vyhodnocení rizik bude zpracováno jednotlivými zhotoviteli 
(dodavateli) v pracovních postupech, o významných rizicích jsou zhotovitelé (dodavatelé) 
povinni neprodleně informovat koordinátora BOZP, jedná se zejména o rizika při použití 
speciální stavební mechanizace, zabudovávané technologie a použití nebezpečných 
chemických látek. 




značení BOZP, instalace 
dopravního značení 
vstup a vjezd nepovolaných 
osob na staveniště, dopravní 
nehoda při vjezdu nebo 
výjezdu ze staveniště 
oplocení o výšce 1,8 m, 
instalace informačního 
značení BOZP a 
přechodného dopravního 
značení, proškolení osob 




úraz při nesprávné manipulaci 
materiálem, zřícení 
konstrukce, pád předmětu z 
výšky, kolize osob se 
stavebními stroji, požár 
zpracování pracovního 




instalace objektů ZS, 
instalace staveništního 
osvětlení 
úraz při nesprávné manipulaci 
materiálem, nesplnění 
požadavku na hygienické a 
technické provedení ZS, pád 
osob při chůzi, pracovní úrazy 
zapříčiněné špatnou 
viditelností na staveništi 
bezvadné zdvihací 
zařízení, požadovaná 
kvalifikace osob – 
jeřábník, 
vazač, elektrikář, pro 
montáže ve výšce použití 
montážní plošiny 
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kácení zeleně zasažení osob padajícím 
stromem (jeho částí), úraz při 
práci s ruční motorovou 
řetězovou pilou 
specializované kácení po 
částech, pracovníci s 
kvalifikací pro 
práci s ruční motorovou 
řetězovou pilou, uzavření 
ohroženého prostoru 
pádem stromu 
IO 215 HTÚ, ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 
vrtání otvorů pro zápory, 
montáž zápor, betonáž zápor 
kolize s vrtací soupravou, pád 
výložníku, pád osob do vrtu 
pracovní postup, 
stanovení ohroženého 
prostoru okolo stroje, 
kvalifikace osob, ohrazení 
otevřených vrtů proti pádu 
osob do hloubky 
výkop zeminy, provádění 
výdřevy mezi pažnicemi, 
zásypy, hutnění 
kolize osob se zemními stroji, 
zasypání osob zeminou, úraz 
při práci s ruční motorovou 
řetězovou pilou 
pracovní postup, 
pracovníci s kvalifikací 
pro práci s ruční 
motorovou řetězovou 
pilou 
vrtání pilot pilotové stěny, 
instalace armatur, pád osob 
do vrtu piloty 
kolize s vrtací soupravou, pád 
výložníku, pád osob do vrtu, 




prostoru okolo stroje, 
kvalifikace osob, ohrazení 
otevřených vrtů proti pádu 
osob do hloubky 
výkop zeminy, odvoz 
zeminy 
zvýšený pohyb mechanizace, 




prostoru okolo stroje 
provedení pomocných 
stavebních komunikací a 
pracovních ploch, hutnění 
zvýšený pohyb mechanizace, 




prostoru okolo stroje, 
zřízení řádného přístupu 
do stavební jámy - rampa, 
lešenářská věž se 
schodištěm 
SO 101 BUDOVA ZZS KAMENICE 
hloubkové založení stavby, 
vrtání pilot, uložení armatur 
pilot, betonáž pilot 
kolize s vrtací soupravou, pád 
výložníku, pád osob do vrtu, 




prostoru okolo stroje, 
kvalifikace osob, ohrazení 
otevřených vrtů proti pádu 
osob do hloubky 
instalace věžového jeřábu úraz při manipulaci konstrukcí 
jeřábu, převržení jeřábu, pád 
břemene, kolize jeřábu s 
ostatními zdvihacími 
zařízeními 
statické posouzení plochy 
založení jeřábu, revize, 
provozní deníky 
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úraz při manipulaci 
armaturami, úraz při práci s 
ručním nářadím 
(zejména pily), pád konstrukce 










vítr, bouře, sněžení, vydatné 
srážky, námraza 
přerušení prací za 
podmínek dle NV č. 
362/2005 Sb. a ČSN EN 
ISO 12 480. 
Tabulka 44 - Vyhodnocení rizik 
11.3  Doporučená opatření BOZP 
Níže jsou uvedena doporučená opatření pro provádění stavebních prací, uvedená 
opatření jsou považováno za rozhodující vzhledem k zajištění BOZP na staveništi. 
11.3.1  Základní požadavky BOZP  
Mezi základní podmínky BOZP provádění prací na výše uvedeném staveništi patří 
vedení základní dokumentace BOZP, používání stanovených OOPP všemi osobami 
pohybujících se po staveništi, řádné vybavení zařízení staveniště, řádné zajištění staveniště 
proti vstupu nepovolaných osob. 
11.3.1.1 Povinně používané OOPP 
Základními stanovenými OOPP, které jsou povinny používat všechny osoby 
pohybující se po staveništi, jsou: pracovní obuv 
 pracovní oděv 
 ochranná přilba – dělnické profese - bílá barva; THP - modrá barva; TDI, 
koordinátor BOZP, návštěvy – červená barva 
 reflexní vesta – dělnické profese – oranžová barva; ostatní - žlutá barva 
Další OOPP pracovníci použijí dle požadavků uvedených v návodech výrobců strojů, 
nářadí a technických zařízení. 
11.3.1.2 Řádné vybavení zařízení staveniště 
 buňka stavbyvedoucího/ostrahy musí být vybavena plně vybavenou 
lékárničkou, staveniště bude vybaveno přenosnými hasicími přístroji 
 havarijními soupravami pro záchyt vodě nebezpečných látek, šatnami pro 
převlékání a odpočinek pracovníků 
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 sociálním zařízením – WC, umývárnou 
 nádobami pro ukládání zbytkového odpadu 
 hlavní rozvaděč el. energie na staveništi musí být umístěn na snadno 
přístupném místě a musí být řádně označen 
 dočasné rozvody vody a el. energie musí být vhodným způsobem chráněny 
před staveništním provozem, zvláště v místě přejezdů automobilů a staveništní 
mechanizace (chráničky kabelů, vyvěšení kabelů), tyto dočasné rozvody el. 
energie musí být pravidelně kontrolovány 
 na stavbě se budou používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 
technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění BOZP. 
11.3.1.3 Zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
 na staveništi bude přítomna ostraha staveniště – nepřetržitě 
 staveniště musí být celistvě oploceno oplocením o výšce min. 1,8 m 
 oplocení staveniště musí být průběžně zkontrolováno ostrahou staveniště,          
v případě porušení celistvosti oplocení musí být sjednána náprava 
 veškeré skládky materiálu, výkopy a odstavená mechanizace mimo oplocený 
zábor staveniště musí být zajištěny (osvětleny výstražnými světly, označeny 
dopravním značením, ohrazeny) 
 vstupy staveniště musí být označeny infotabulí BOZP s organizačním řádem 
staveniště, označením vstupu (nákladní, osobní vstup), kontaktními údaji na 
vedení stavby 
 u vjezdu (výjezdu) staveniště a na přilehlých komunikacích musí být 
instalováno dopravní značení dle PD, toto značení musí bát schváleno 
dopravním inspektorátem Policie ČR 
 při výjezdu vozidel na veřejnou komunikaci musí asistovat další osoba, 
dočasné usměrňování dopravy 
11.3.1.4 Komunikace na staveništi 
 veškeré staveništní komunikace budou udržovány v upraveném stavu 
(vyrovnané, pevné, osvětlené, uklizené) 
 přilehlé veřejné komunikace musí být v případě znečištění ihned uklizeny 
 hrana stavební jámy nad záporovou stěnou bude po celém obvodu zajištěna 
dvoutyčovým zábradlím proti pádu osob do stavební jámy 
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 nebezpečné otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí zakryty nebo 
ohrazeny 
 hlavní zhotovitel provede osvětlení všech komunikačních koridorů stavby 
(přístupy na staveniště, venkovní skládky materiálu, vnitřní chodby a 
schodiště), dílčí pracoviště si osvětlí jednotliví dodavatelé 
11.3.1.5 Požadavky na provádění úklidu 
 zhotovitelé (dodavatelé) odpovídají za pořádek a čistotu na svém pracovišti 
(staveništi) 
 zejména jsou povinni provádět průběžný úklid staveniště, odvážet stavební suť 
či zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na určená místa 
 úklid komunikací a komunikačních koridorů stavby musí být prováděn ihned 
zhotovitel zřídí koše - popelnice pro ukládání zbytkového odpadu 
11.3.1.6 Ostatní podmínky BOZP 
Zhotovitel (dodavatel) bere na vědomí zákaz: 
 požívání alkoholických nápojů a návykových látek na staveništi a vstupu na 
pracoviště pod vlivem alkoholu a návykových látek 
 vnášení alkoholických nápojů a návykových látek na staveniště 
Zhotovitel (dodavatel) je povinen: 
 provádět namátkovou dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu nebo 
návykových látek u svých zaměstnanců - záznamy o provedených 
preventivních vyšetření budou zhotovitelé předkládat koordinátorovi BOZP ke 
kontrole 
11.3.1.7 Základní povinnosti všech osob: 
 počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani přítomných osob, 
dodržovat předpisy BOZP a předepsané pracovní postupy 
 při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své 
schopnosti 
 neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které 
vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.) 
 používat při práci ochranná zařízení a předepsané OOPP, chránit životní 
prostředí 
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Zhotovitel je povinen zajistit v případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo 
životy osob nebo způsobit provozní nehodu (havárii), okamžité zastavení prováděných prací. 
11.3.1.8 Požární ochrana na staveništi 
 zhotovitel vybaví zařízení staveniště hasicími přístrojem (2 x práškový, 6 kg), 
místa umístění hasicích přístrojů, musí být označena příslušným symbolem 
 dle vybavenosti stavby v průběhu provádění, kdy dochází ke zvyšování 
nahodilého požárního zatížení, zhotovitel průběžně vybaví stavbu dostatečným 
počtem hasicích přístrojů 
 svářečské pracoviště a jiné pracoviště, kde je prováděna manipulace otevřeným 
ohněm, musí být vybaveno hasicím přístrojem 
 svářečské práce může provádět pouze osoba s kvalifikací, při svařování je 
doporučeno používat režim S-příkazů 
 při opuštění staveniště (např. na konci pracovní směny) musí být staveniště 
řádně zabezpečeno proti vzniku požáru, zejména aby byly zabezpečeny zdroje 
energií 
11.3.2  Požadavky na používaná technická zařízení a mechanizaci 
Základní požadavky na pohyb mechanizace po staveništi, zemní stroje 




- přechodné dopravní značení u vjezdů na staveniště a přilehlé 
komunikaci, 
- vybavení vozidel signalizací zpětného chodu, 
- zajištění nákladů proti rozvalení nebo zřícení. 
Organizační 
opatření 
- používání výstražného oděvu nebo výstražných vest, 
- dodržení  zásad bezpečných pracovních postupů při vykládce a 
ukládání materiálu, stavebních a jiných konstrukcí – zejména 
udržování zpevněný a odvodněných manipulačních a 
skladovacích ploch, 
- zákaz pohybu a práce v nebezpečném pracovním prostoru strojů 
(max. dosah + 2 m), 
- seznámení řidičů dopravního prostředku s místními provozními 
podmínkami stavby. 
Rizika - pád konstrukcí při vykládce, skladování 
- střet dopravních prostředků a osob na staveništi 
- dopravní nehody při výjezdu na pozemní komunikace 
- úraz osob při střetu s energetickým zařízením pod napětím. 
- pohyb skladovaných dílců – rozvalení, zřícení. 
Základní požadavky na provoz věžových a mobilních jeřábů 
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Dokumentace - systém bezpečné práce jeřábu ve vztahu k místním podmínkám 
staveniště, 
- revizní zprávy jeřábu, 
- deník zdvihacího zařízení, 
- statické posouzení plochy založení jeřábu. 
Technické 
požadavky 
- použití všech konstrukčních prvků a zabezpečovacích zařízení 
dle výrobce, 
- postavení (založení) jeřábu na ploše o odpovídající nosnosti, 




- v dokumentu SBPJ bude popsán i způsob, jakým bude probíhat 
nazbrojení a odzbrojení jeřábu, 
- jeřáb může obsluhovat pouze způsobilý jeřábník, 
- vázat břemena může pouze způsobilý vazač, 
- při nepřehledných podmínkách manipulace použití vysílaček, 
- zákaz manipulace břemeny nad prostory, kde se pohybují osoby 
a dopravní prostředky, 
- vymezení manipulačního prostoru, zajištění prostoru proti 
vstupu osob, 
- zákaz manipulace při nepříznivých povětrnostních podmínkách 
(omezení dle návodu výrobce), 
- stanovení koordinace jeřábu při použití více jeřábů. 
Rizika - zasažení padajícím břemenem (nebo jeho částí), 
- zasažení pracovníka při horizontální manipulaci břemenem 
(závěsem jeřábu) - přiražení pracovníka břemenem, shození 
pracovníka z konstrukce, 
- úraz el. proudem při práci jeřábu v blízkosti el. vedení, 
- rizikové situace vzniklé na základě přetěžování jeřábu, 
nevhodného uvázání břemena, provozu bez funkčního koncového 
vypínače, nesprávného seřízení automatických brzd, 
- pád osob z konstrukce jeřábu při jeho montáži a údržbě, 
- nebezpečí zhoupnutí břemene, 
- převrhnutí jeřábu při jeho špatném uložení (založení). 
Základní požadavky na provoz vrtných souprav 
Dokumentace - musí být doloženy revizní zprávy (části zdvihacích 
mechanismů), 
- musí být veden provozní deník. 
Technické 
požadavky 
- použití všech konstrukčních prvků a zabezpečovacích zařízení 
dle výrobce, 




- obsluhy souprav musí mít řádnou kvalifikaci, tj. strojník, 
jeřábník, vazač, 
- musí být vymezen nebezpečný prostor okolo stroje, 
- zákaz pohybu osob v nebezpečném prostoru vrtné soupravy, 
- otevřené vrty musí být zajištěny proti pádu osob. 
Rizika - zasažení padající vrtnou částí (pažnice, zavěšená vrtná část),  
- zasažení při otáčení nosiče vrtné soupravy, úraz el. proudem při 
práci vrtné soupravy v blízkosti A15el. vedení,  
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- rizikové situace vzniklé na základě přetěžování nosiče,  
- pád osob z konstrukce vrtné soupravy při jeho montáži a údržbě. 
Tabulka 45 - Požadavky na používaná technická zařízení a mechanizaci 
11.4  Použité dočasné stavební konstrukce, ochranné 
konstrukce 
Při prováděných pracích je předpokládá použití těchto dočasných konstrukcí: 
oplocení:  
 oplocení staveniště (min. 1, 8 m vysoké) 
 záporová a pilotová stěna, stříkané betony: zajištění stěn stavební jámy, pažící 
boxy: provádění přeložek a kanalizace 
 bednění: provádění betonových konstrukcí – na volných okrajích bednění musí 
být zřízeno dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy 
 zábradlí: na hraně záporové stěny nad stavení jámou, na volných okrajích ŽB 
stropů a schodišť, dočasné zajištění nezasypaných výkopů 
 ohrazení: ohrazení výkopů a otvorů proti pádu osob do výkopu  
 žebříky: krátkodobé práce ve výšce (max. 30 min.) 
11.4.1 Základní požadavky na zábradlí 
Základní požadavky na zábradlí 
Dokumentace - návod k montáži, 
- technologický postup pro montáž v konkrétních prostorech. 
Technické 
požadavky 
- horní tyč (madlo) na stabilních sloupcích, zarážka u podlahy (výška 
min. 0,15 m), ve výšce 2 m nad úrovní okolního terénu dále jedna nebo 
více středních tyčí, 
- výška madla min. 1,1 m nad podlahou, 
- dostatečná pevnost a stabilita pro daný způsob použití, 
- přerušení zábradlí jen v místech žebříkových přístupů, přechodů. 
Organizační 
opatření 
- při montáži zábradlí je nutné použití OOPP proti pádu. 
Rizika - pád pracovníka z volného okraje (při montáži, nedostatečná pevnost 
zábradlí, chybějící nebo poškozená horní, středová tyč či zarážka, 
nepřítomnost zábradlí), 
- pád zábradlí nebo jeho části (špatné umístění, nedostatečná pevnost a 
stabilita, špatná manipulace se zábradlím). 
Tabulka 46 - Základní požadavky na zábradlí 
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11.4.2 Základní požadavky na montáž, demontáž a používání pažení 
(pažících systémů) 
Základní požadavky na montáž, demontáž a používání pažení (pažících systémů) 
Dokumentace - návod k obsluze (vč. stanovení únosnosti PS v kN/m2), 
- montážní nebo technologický postup, 
- projektová dokumentace, 
Technické 
požadavky 
- správné sestavení a zabudování pažení, 
- netlačit lopatou rýpadla na rozpínací systém, 
- používat pažení jen do stanovené hloubky a pro 
stanovený zemní tlak, 
- pažení trvale aktivně rozepřené, 
Organizační 
opatření 
- proškolené osoby pro montáž a demontáž pažících 
systémů, 
- proškolené osoby pro vázání břemen a pro obsluhu 
zdvihacích zařízení (montáž pažících dílů), 
- proškolené osoby pro práci ve výkopu (zapaženém) – 
vstup, výstup a použití, 
- kontrola stavu pažení a kontrola stěn výkopů, 
- nezdržovat se po dobu zatlačování nebo vytahování 
pažení v nebezpečném prostoru, 
- nepoužívat rozpínací systém místo žebříku, 
- po ukončení prací pažící boxy očistit, oddělit mezikusy a 
rozpěry stočit na minimum. 
Rizika - zborcení pažícího systému vlivem velké tlakové síly (kN) 
a následné zranění osoby 
(mechanické zranění či zavalení zeminou), 
- pád osoby do výkopu při montáži a demontáži pažícího 
systému, 
- pád pažícího systému nebo jeho části na pracovníka při 
montáži nebo demontáži, 
- pád pracovníka při zakázaném výstupu a sestupu do 
výkopu po konstrukci pažení. 
Tabulka 47 - Základní požadavky na pažící systémy 
11.4.3  Základní požadavky na žebříky 
Základní požadavky na žebříky 
Dokumentace - záznamy o kontrolách žebříků, 
- návody k používání stanovených OOPP proti pádu, 
- statické posouzení dřevěných žebříků. 
Technické 
požadavky 
- přesah žebříku o 1,1 m nad úroveň výstupu, 
- sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1, za příčlemi 
volný prostor 18 cm, u přístupu 60 
cm, 
- zajištění horního konce žebříku proti zvrácení, 
- zajištění dolního konce žebříku proti podsmyknutí, 
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Organizační 
opatření 
- proškolení osob pro práce ve výškách včetně použití 
žebříků, 
- zákaz vykonávání prací na žebříku s nebezpečnými 
nástroji nebo nářadím (přenosné řetězové pily, ruční 
pneumatické nebo obouručné nářadí, atd.), 
- zákaz práce více osobám na žebříku, 
- zákaz použití poškozených žebříků, 
- kontrola žebříku před použitím, 
- zákaz použití kovových žebříků při práci na el. vedeních 
pod napětím – možno použít jen vhodné (izolované) 
žebříky. 
Rizika - pád osoby z výšky nebo do hloubky, 
- pád žebříku. 
Tabulka 48 - Základní požadavky na žebříky 
11.5  Koordinační opatření 
Koordinační opatření je nutné přijmout v případě, kdy by vzájemný souběh prací mohl 
ovlivnit stav BOZP na staveništi. Zejména je nutné předcházet situacím, kdy pracovníci 
pracují ve výšce nad sebou, popř. když probíhá manipulace břemeny nad dílčími pracovišti 
na staveništi. Koordinovaný postup je nutné dodržovat i v případech, kdy jsou práce 
prováděny v návaznosti a mezi dodavateli jsou předávána pracoviště, popř. probíhá přejímka 
zajištěných technických zařízení. Koordinační opatření budou upřesňována v zápisech 
koordinátora BOZP. 
11.5.1  Seznam zakázaných souběžných činností  
Provádění níže uvedených prací souběžně je zakázáno: 
 pojezd mechanizace nad hranou nezajištěného výkopu a současná práce ve 
výkopu, práce zemními stroji a jiné práce v nebezpečném prostoru stroje 
 manipulace břemeny a jiné práce v manipulačním prostoru s nebezpečím pádu 
břemene nebo kolize s břemenem 
 práce ve výšce a ostatní práce v ohroženém prostoru pod místem práce ve výšce 
 zákaz práce osamoceně v technologických jímkách (musí být stanoven způsob 
dohledu) 
11.6  Přehled související legislativy pro oblast BOZP 
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12 ŘÍZENÍ STAVEBNÍ ZAKÁZKY – NÁVRH 
SMLOUVY O DÍLO 
obchodní firma: Postavil, a. s. 
se sídlem: Přílety 111, 602 22 Brno 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx 
jednající: Ing. Jaroslav Pilný 
zapsaná v OR vedeném xxx soudem v xxx, oddíl xxx, vložka xxx 
kontaktní e-mail: xxx 
(dále jen „objednatel“) 
a  
obchodní firma: Fasády, s. r. o. 
se sídlem: Hlavní 15, 603 11 Brno 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx 
jednající: Ing. Pavel Plocha 
zapsaná v OR vedeném xxx soudem v xxx, oddíl xxx, vložka xxx 
za věcné plnění odpovídá: xxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
Uzavírají tuto 
  
SMLOUVU O DÍLO 
  
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
číslo smlouvy objednatele: 11-216W 
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1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a 
nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo. 
2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací na akci:  
(dále jen „dílo“) 
v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.). 
3. Předmět plnění: 
Kompletní provedení vnějšího obvodového pláště. Přesná specifikace a rozsah prací 
je uveden v příloze této smlouvy. 
 
4. Rozsah a kvalita prací 
Stavební práce spočívají zejména v: 
Kompletním provedení vnějšího obvodového pláště objektu SO 101 – Budova ZZS 
v rozsahu uvedeným v přiložené projektové dokumentaci a výkazu výměr. 
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho 
technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. 
 
5. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 
 náklady na energie, vodu, dopravu a zajištění ostrahy 
 opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek 
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň atd.) 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti  
- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně 
pořízení protokolů  
 předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce 
 úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím 
díla 
 odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
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Součástí díla jsou dále i činnosti výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 
 
6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase 
a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla 
(článek II.). Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na 
případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit. 
 
Článek II. 
Podklady pro provedení díla 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny 
podklady a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako 
odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a zadávacích 
podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací 






Doba plnění a místo plnění 
 
1. Doba plnění: 
Termín zahájení plnění: 1. 1. 2017 
Termín ukončení plnění: 28. 1. 2018 
 
Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti 
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku. 
 
Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 
VII. bodu 2. 
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Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit 
práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze 
provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují např. dešťové srážky, třeba i 
krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5. Zhotovitel opětně 
zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s 
technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době 
přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami, zástupci ve věcech technických. 
 
Termín zahájení provádění díla je podmíněn řádným ukončením procesu zadání 
veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termín zahájení plnění 
veřejné zakázky v souvislosti s procesem ukončení zadávacího řízení. Dojde-li k důvodům 
na straně objednatele, pro které nebude možné uzavření smlouvy s vybraným uchazečem 
nejpozději v den předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky, bude smlouva mezi 
objednatelem a vybraným uchazečem obsahovat již termín zahájení provádění prací 
upravený podle skutečného termínu zahájení v návaznosti na uzavření smlouvy. Pokud 
změna termínu zahájení plnění veřejné zakázky nebude o více jak 10 dnů ode dne 
předpokládaného termínu zahájení, nebude mít vliv na termín předání a převzetí díla, tzn. 
řádně provedené dílo bez vad musí být předáno nejpozději do termínu stanoveného pro 
ukončení plnění. Pokud se z důvodů na straně objednatele (zejm. v souvislosti s ukončením 
zadávacího řízení) nepodaří uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem do 10 dnů ode dne 
předpokládaného termínu zahájení plnění, bude smlouva mezi objednatelem a vybraným 
uchazečem obsahovat také již změnu termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, o 
kterou byla smlouva uzavřena později. 
 
2. Místo plnění:  
Místem plnění je  
 
Článek V. 
Cena za dílo 
 
Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních 
stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování. 
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Cena za kompletní dílo byla sjednána dle úplného a závazného oceněného výkazu 
výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši: 
 
Část Cena celkem bez DPH 
Celkem  
Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 5., které 
jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty. 
 
Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného 
výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Tento 
výměr strany považují za úplný, což zhotovitel zaručuje. 




Platební podmínky  
 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně 
provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) 
s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. 
 
2. Pro přijaté zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou 
objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené 
soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v 
daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. 
Dnem dílčího zdanitelného plnění je den oboustranného odsouhlasení soupisu 
provedených prací za předcházející měsíc. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí 
zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění. 
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4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do výše 90 
% ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po 
splnění všech následujících podmínek: 
a) dokončení a předání díla 
b) odstranění ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují 
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací 
díla 
5. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. 
V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou 
vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění. 
 
6. Splatnost dílčího daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení 
objednateli.  
 
7. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání 
finančních prostředků z účtu objednatele. 
 
8. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel 
oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným 
sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž 
zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění 
díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění 
díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data 
předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato 
smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají 
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly 
vyrovnány. 
 
9. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. 
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1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit 
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za 
zhotovitele Ing. Pavel Plocha, jednatel, za objednatele pak zástupce ve věcech 
technických, případně technický dozor uvedený ve stavebním deníku. 
 
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem 
schváleného příslušným orgánem objednatele.  
 
Článek VIII. 
Stavební deník a bezpečnost 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli 
nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na 
provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany 
orgánů státní správy. 
 
2. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s požadavky bezpečnosti a ochrany při 
práci stanovenými právními předpisy – zejména zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele 
vyplývajících z těchto právních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 




1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy.  
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2. Zástupci objednatele a osoby vykonávající technický nebo autorský dozor jsou 
oprávněni kdykoliv vstupovat na staveniště za účelem dozoru a průběžné kontroly 
provádění díla. Stejné oprávnění náleží i zástupcům poskytovatele prostředků 
státního rozpočtu, popř. dalších finančních a kontrolních orgánů (např. Ministerstva 
financí ČR). 
 
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením 
přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být 
zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. 
Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v 
práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, 
že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny. 
 
Článek X. 
Předání a převzetí díla 
1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 
 
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí 
dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem.  
 
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu 
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. 
 
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění. 
 
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, 
v němž zaznamenají svá tvrzení. 
 
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty: 
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a. předávací protokol 
b. stavební deník 
c. certifikáty výrobků 
d. protokoly o shodě 
e. protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady 
související se zhotovením díla 
 
Článek XI. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem 
dle článku X. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám 
v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem. 
 
Článek XII. 
Odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady 
pozdější odpovídá tehdy, vznikly–li porušením jeho povinnosti. 
 
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 
v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.  
 
3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem 
odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu. 
 
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.). 
 
Článek XIII. 
Smluvní záruka za jakost 
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1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací, zabudovaných materiálů a dodávek 
oken a dveří je minimálně 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a 
převzetím díla (článek X. bod 3.).  
 
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční 
době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu 
této smlouvy.  
 
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím 
odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na telefon  
 
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného 






1. Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění stavebních a 
montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu prováděných prací, vztahující se 
na škody na stavbě a konstrukci budovaného díla. Pojistná částka je minimálně 
5.000.000 Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na 
subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení. 
 
1. Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění díla sjednáno pojištění odpovědnosti 
za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či 
poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 100.000.000 
Kč. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z 
činnosti všech účastníků provádění díla včetně subdodavatelů.  
 
1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na vyzvání kopii pojistné smlouvy na 
pojištění stavebních a montážních rizik a pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti 
za škodu vzniklou jinému. 
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V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy ani v náhradní lhůtě 
stanovené dodatečně objednatelem nebo bude kterákoliv pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel 





1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XIV. odst. 3., tzn., 
nepředloží-li objednateli kopie pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou 
nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním 
této povinnosti déle než 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo 
odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 
 
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za 
každý i započatý den prodlení 
 
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani 
užívání podstatným způsobem neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však 
takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejich 
odstraněním. 
 
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v 
přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč za každou vadu a každý započatý den 
prodlení s jejich odstraněním. 
 
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní 
pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 
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6. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody 
vedle nároku na smluvní pokutu. 
 
Článek XVI. 
Úrok z prodlení 
 
V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého 
v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v 





1. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto 
termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný 
k odstranění vad, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato. Za porušení této 
povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 60.000 Kč za každý den 
prodlení. 
 
2. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek 
objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, 
a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.  
 
Článek XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této 
smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
a. prodlení s provedením díla (i dílčím dle čl. IV), po dobu delší než 30 dnů, 
b. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů, 
c. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 
v rozporu s touto smlouvou, 
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d. že zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XIV. bod 4., tzn., 
nepředloží-li objednateli kopii pojistných smluv se stanovenou pojistnou 
částkou a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 
dnů,  
 
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž 
v případě, že nebude schválena nárokovaná a přislíbená výše příspěvku ze státního 
rozpočtu (dotace), s jehož pomocí má být veřejná zakázka financována a jako taková 
je již poskytovatelem příspěvku registrována. Tuto skutečnost oznámí objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu. 
 
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek 
stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  
 
4. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé 
smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo 
doporučený dopis s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního 
předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní 
strany. 
 
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních 
stran. 
 
6. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti 
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 
objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních 
objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
 
7. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, 
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smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě. 
 
8. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, 
povinnosti smluvních stran jsou následující: 
e. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, 
jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
f. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
g. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak, 
h. zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel 
je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací 
řízení“, 
i. objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy,  
j. smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti 
včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad 
a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě 
ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, 





1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v 
souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání 
smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému 
soudu. 
 
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, 
není-li ve smlouvě uvedeno jinak. 
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4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží 2 vyhotovení. 
 
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran. 
 
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich 
pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy. 
 
7. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 
příloha č. 1 
oceněný výkaz výměr 





V Brně dne: xxx      V Brně dne: xxx 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
…………………………………..                           …………………………………..      
  






VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 
ÚSTAV TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ STAVEB 












Bc. Jakub Šmeidler 
VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 
Ing. YVETTA DIAZ 
BRNO 2017
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13 POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Položkový rozpočet je součástí samostatné přílohy P13.1 - Položkový rozpočet objektu 
SO 101 Budova ZZS. Rozpočet je vypracován v programu BUILD Power S. 
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14 ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo vypracovat stavebně-technologický projekt realizace 
budovy zdravotnické záchranné stanice v Brně Bohunicích. Vycházel jsem z projektové 
dokumentace zapůjčené panem Ing. Arch. Vladislavem Vránou z ATELIÉRU 2002. 
Diplomová práce obsahuje souhrnnou technickou zprávu, situaci širších vztahů, položkový 
rozpočet, technologický předpis pro provádění vnějšího opláštění, návrh zařízení staveniště, 
návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a plán BOZP. Při zpracování jsem využil 
znalosti a vědomosti získané během celého studia.  
Vypracováním své diplomové práce jsem si na reálném stavebním projektu vyzkoušel 
navržení veškerých části předvýrobní etapy pro zabezpečení kvality a efektivity 
výstavbového procesu.  
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15 SEZNAM ZKRATEK 
Seznam zkratek: 
AD autorský dozor 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN česká národní norma 
DI PČR dopravní inspektorát policie české republiky 
EN evropská norma 
HS hlavní stavbyvedoucí 
HTÚ hrubé terénní úpravy 
IO inženýrský objekt 
KZP kontrolní a zkušební plán 
NP nadzemní podlaží 
OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 
OSVČ osoby samostatně výdělečně činné 
PD projektová dokumentace 
PP podzemní podlaží 
PS provozní soubor 
SD stavební deník 
SO stavební objekt 
TDI technický dozor investora 
THP technickohospodářský pracovník 
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